

浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程 （三期）景观工程施工总承包

公开招标文件

采购项目编号：ZGD3-202502

招标人：浙江大学

采购代理机构：建银工程咨询有限责任公司

2025 年 9 月



目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	5
第三章	评审办法和标准	19
第四章	合同条款及格式	24
第五章	工程量清单	85
第六章	技术标准和要求	96
第七章	图纸	108
第八章	投标文件格式	109

第一章 招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：ZGD3-202502

项目名称：浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程施工总承包

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：3600

最高限价（万元）：3564

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程施工总承包，包括紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程、紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程两个单位工程，主要内容：

（1）紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程（沿求是大道东西侧红线内、遵义西路以北侧至湖滨路北侧停车场）：①景观道路、排水、绿化、驳岸美化、部分景观节点提升；②范围内已有临时建筑物、构筑物（道路、广场）的等拆除，现有乔木的迁移；③隧道区域换填；④照明；具体详见设计图纸。

（2）紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程：①南大门道路改造、广场铺装、景观小品、绿化、园林给排水等；②南大门东侧桂花林改造；③图书馆东广场隧道区域换填、铺装、水景、绿化、照明等；④建工学院南侧道路、排水、园路、照明、绿化等；⑤求是大讲堂、求是书院牌坊、图书馆建筑外立面泛光照明；⑥施工临时用电管理房外立面及周边绿化改造；具体详见设计图纸。

合同履约期限：工期 240 日历天（计划开工日期 2025 年 11 月 7 日，计划竣工日期 2026 年 7 月 4 日）

质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格标准。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、投标人的特定资格条件：

（1）投标人具有施工总承包企业市政公用工程（新）二级资质及以上（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）的资质；

（2）拟派项目经理具有市政公用工程一级建造师注册证书；在投标截止日前存在其他任何在建合

同工程上现任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标；在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期；

（3）投标人须具有企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员” A 类证书，项目经理须具有“三类人员” B 类证书、本项目安全员须具有“三类人员” C 类证书。

4、投标人及拟派项目经理 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

三、 获取招标文件：

1) 招标文件领取时间：2025 年 9 月 28 日至 2025 年 10 月 14 日每天上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00（双休日及节假日除外）（逾期不受理）；

2) 报名应上传资料

凡有意参加本项目投标，且符合上述资格要求的单位可扫描或拍照下列资料传至 277406019@qq.com 邮箱并电话联系代理公司确认后现场或通过邮件获取招标文件：

a 法定代表人证明或法定代表人授权委托书、授权代表身份证扫描件（加盖单位公章）。

b 企业营业执照副本（加盖单位公章）。

c 招标文件工本费支付截图。

d 企业开票信息、授权代表联系方式、邮箱（格式自拟，必须提供 word 版）。

3) 招标文件工本费：500 元

收款单位：建银工程咨询有限责任公司浙江分公司

开户行：中国建设银行杭州之江支行

银行账号：3305 0161 9827 0000 0360

四、投标文件提交截止时间和地点：

截止时间：2025 年 10 月 21 日 9 :30（北京时间）

地点：杭州市上城区城星路 188 号荣安中心 23 楼开标室。

五、开标时间和地点：

开标时间：2025 年 10 月 21 日 9 :30（北京时间）

开标地点：杭州市上城区城星路 188 号荣安中心 23 楼开标室。

六、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本按财政部发布的范本或规定的格式要求执行。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3、本项目非专门面向中小企业采购；如为联合体参加投标的，联合体各方均须为中小企业/小微企业；中小企业划分标准所属行业：建筑业。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、招标人信息

名称：浙江大学

地址：杭州市余杭塘路 866 号

项目联系人（询问）：史老师

项目联系方式（询问）：0571-88206285

2、采购代理机构信息

名称：建银工程咨询有限责任公司

地址：杭州市上城区城星路 188 号荣安中心 23 楼

项目联系人（询问）：朱正祺、周洲

项目联系方式（询问）：15088636359

质疑联系人：王君言

质疑联系方式：0571-85773379

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：浙江大学 地 址：杭州市余杭塘路 866 号 联系人：史老师 电话：0571-88206285
1.1.3	采购代理机构	名称：建银工程咨询有限责任公司 项目执行机构：建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 浙江分公司地址：杭州市上城区城星路 188 号荣安中心 23 楼 联系人：朱正祺、周洲 电话：15088636359 电子邮箱：277406019@qq.com
1.1.4	采购工程名称	浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程施工总承包
1.2	最高限价	3564万元
1.3	采购范围	紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程（沿求是大道东西侧红线内、遵义西路以北侧至湖滨路北侧停车场）：①景观道路、排水、绿化、驳岸美化、部分景观节点提升；②范围内已有临时建筑物、构筑物（道路、广场）的等拆除，现有乔木的迁移；③隧道区域换填；④照明。 紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程：①南大门道路改造、广场铺装、景观小品、绿化、园林给排水等；②南大门东侧桂花林改造；③图书馆东广场隧道区域换填、铺装、水景、绿化、照明等；④建工学院南侧道路、排水、园路、照明、绿化等；⑤求是大讲堂、求是书院牌坊、图书馆建筑外立面泛光照明；⑥施工临时用电管理房外立面及周边绿化改造。 具体内容详见招标文件、施工图、工程量清单及其他资料。

条款号	条款名称	编 列 内 容
	工期	工期_240日历天（计划开工日期2025年11月7日，计划竣工日期2026年7月4日），投标人根据各自的施工经验以及工程特点、施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足招标人对工期和进度的要求。
	质量要求	施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格标准。
1.6	信用信息	1、信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间； 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告“投标人资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。
1.7	分包	网球场建设等经发包人批准同意的专业工程允许分包。
1.12.1	现场踏勘	招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。
2.2.2	投标人询问或要求澄清的截止时间	递交截止时间2025年10月8日17:00前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱277406019@qq.com），逾期提出的采购代理机构可以不予受理、答复。

条款号	条款名称	编 列 内 容
2.3	接收质疑函的方式和联系方式	质疑函应以书面形式送达（接收派人送达、邮寄送达质疑函原件），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 联系部门：建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 联系人：王君言 联系电话：0571-85773379 邮箱：569202609@qq.com 通信地址：杭州市上城区城星路188号荣安中心23楼
3.6.1	投标文件有效期	90日历天
3.7.1	投标保证金	本项目不要求缴纳投标保证金。
3.8.2	签字或加盖人名章要求	按招标文件及投标文件格式中的要求加盖单位公章或签字（盖人名章）。 联合体投标时，联合体协议需加盖联合体各方公章或签字（盖人名章）。
3.8.3	投标文件份数	投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成，投标文件正本1份、副本4份。投标文件电子版1份，形式为U盘。
3.8.4	装订要求	投标文件中的报价文件、资信及商务文件、技术文件应装订成册（不得活页装订）、密封包装，投标文件电子版密封包装在投标文件中或单独密封包装。 密封包装封口处应加盖投标人单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。
4.1.2	封套上写明	招标人名称：浙江大学 采购项目编号：_____ _____（项目名称）投标文件在 2025年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称：_____ 法定代表人或其授权代理人：_____
4.2.1	投标文件递交截止时间	2025年 10 月 21 日 9 时30分。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
4.2.2	投标文件递交地点	杭州市上城区城星路188号荣安中心23楼开标室。
7.1.1	评标委员会成员	5人及以上单数，其中从政府采购评审专家库抽取的评审专家不低于三分之二，招标人代表不超过三分之一。
8.1	确定中标人方式	根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。
8.4.1	履约保证金	履约保证金的金额：合同总价的 2%； 履约保证金的形式：支票/汇票/银行保函/保险公司保函
10	其他	
(1)	政府采购政策	1、本项目非专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；行业为：<u>建筑业</u>。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位本身属于小微企业的，不重复享受政策。
(2)	合同备案	中标人在合同签订后 2 个工作日内持采购合同原件到采购代理机构办理合同备案事宜（也可以采用邮寄方式）
(3)	关于报价的补充要求	关于报价的补充要求： ①本项目需要土方外运，招标人已列明建筑垃圾减量、运输和利用处置等相关子目并计入招标控制价中，投标人应根据《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联[2025]1号）及《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）等相关文件精神并结合项目方案实际合理报价，中标的施工企业须按照杭城管【2022】39号《关于进一步规范建筑垃圾审批管理和执法工作的通知》办理好相关备案手续。

条款号	条款名称	编 列 内 容
		②根据 《杭州市建委转发《杭州市渣土办关于印发杭州市建筑垃圾处置全程闭环数智化监管技术标准（施行）的通知》（杭建工通知（2022）60号）等文件要求，投标人应充分考虑施工现场的建筑垃圾处置全程闭环数智化管控设备安装、运行及维护费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。 ③监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围。根据《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工（2019）103号）文件要求，投标人应充分考虑扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。 ④根据 《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》等文件要求，本项目招标控制价编制时已考虑安责险预算并计入建安工程造价内，请投标人在投标报价时，结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。 ⑤建筑工人实名制管理和经费保障要求：①根据《关于做好实人认证以及考勤设备直连应用有关工作的通知》（杭建市通知〔2023〕52号）等文件要求，投标人应充分考虑施工现场的实人认证以及考勤设备安装、运行及维护费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。 ⑥农民工工资保证金： （1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按杭州市有关农民工工资保证金管理制度执行。 （2）为落实杭州市建设领域农民工“无欠薪”相关要求，在合同中应明确工资性工程预付款不得低于施工合同总价的1%，工资性工程款比例应符合相关文件规定。

投标人须知

1. 总则

1.1. 项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过公开招标进行采购。

1.1.2.招标人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标人见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：指招标人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

1.1.4.采购工程名称：见投标人须知前附表。

1.2.采购预算及最高限价：

见投标人须知前附表。

1.3.采购范围、工期和质量要求：

投标人须知前附表。

1.4.投标人：

指递交投标文件的法人或法人联合体（接受联合体投标的）。

1.5.对投标人相关要求

1.5.1.符合招标公告“投标人资格要求”。

1.5.2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

1.5.3.投标人不得以向招标人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.4.招标公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(4)联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

1.6.本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

见投标人须知前附表。

1.7.分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在中标后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标人应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；分包人应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向中标人负责，中标人与分包人对分包工程的质量承担连带责任。

1.8.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9.保密

参与投标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.踏勘现场

1.12.1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.12.2.投标人承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4.除招标人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2. 招标文件

2.1.招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评审办法和标准；
- (4) 合同条款；
- (5) 工程量清单或报价方式；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 工程图纸；

(8) 投标文件格式。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2.招标文件的澄清或修改

2.2.1. 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2. 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出询问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.3. 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。该澄清或修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。招标人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的 24 小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4. 投标人应在收到澄清或修改文件后 24 小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知招标人、采购代理机构，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3. 投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，按投标人须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

3.投标文件编制

3.1.投标文件的组成

3.1.1. 投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。

第一部分：报价文件

- (1) 报价函及附录
- (2) 已标价工程量清单

第二部分：技术文件

- (1) 施工组织设计
- (2) 项目管理机构
- (3) 技术偏离表
- (4) 主要材料（设备）品牌选择一览表

- (5) 各主要设备详细技术参数说明（如有）
- (6) 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其它技术资料

第三部分：资信及商务文件

- (1) 法定代表人身份证明书；
- (2) 法定代表人授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 商务、合同条款偏差表；
- (5) 资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）
- (6) 企业基本情况表
- (7) 近年完成的类似项目情况表
- (8) 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料
- (9) 主要施工人员的工作履历表
- (10) 商务及资信评审打分资料一览表
- (11) 投标人承诺书
- (12) 招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

3.2.投标报价

3.2.1.投标人应按招标文件第八章提供的格式进行投标报价。

3.2.2.所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

3.2.3.投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

3.3.投标人对采购内容只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

3.4.报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

3.5.本项目为单价合同，除非合同另有约定，投标人所报的最后单格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.6.投标文件有效期

3.6.1.本项目投标文件有效期见投标人须知前附表。投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的有效期应当不少于投标文件中载明的有效期。

3.6.2.在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.7.投标保证金:详见须知前附表。

3.8.投标文件的编制

3.8.1.投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关采购范围、工期、投标文件有效期及招标文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2.投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写,投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第八章的规定在投标文件中需要签字和(或)盖章的位置签字(或盖人名章)和(或)加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”(格式附后),并将其附在投标文件中。

投标文件递交截止时间前,如对投标文件进行了修改,包括在投标文件行间插字、涂改和增删,均应由投标人的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

3.8.3.投标文件份数见投标人须知前附表。

3.8.4.投标文件装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1. 投标人递交的投标文件,应按照标段分别加以密封。密封方式为在投标文件外包装封口处加盖公章,并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

4.1.2. 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3.未按本章第 4.1.1 项、第 4.1.2 项要求密封并加写标识的投标文件,招标人不予受理。

4.2.投标文件的递交

4.2.1.投标人应在投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间前递交投标文件。如有变化,见澄清修改文件。

4.2.2.投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。如有变化,见澄清修改文件及公告。

4.2.3.除因投标人家数不满足要求未进行开标的情形外,投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4.逾期送达、未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

4.3.投标文件的修改与撤回

4.3.1.在招标公告规定的投标文件递交截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。

4.3.2.修改的内容为首次投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交,并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标公告规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的,视同认可开标结果。

5.1 开标程序:

按照规定组织开标，具体按以下程序进行：

（1）开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席开标活动现场的各投标人授权代表及相关单位人员身份，并组织其登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（3）对现场接受投标文件的，由现场工作人员接收投标文件并登记，请投标人代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

（4）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

（5）邀请在场投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，无人对投标文件密封情况提出异议则进入投标文件拆封阶段。

（6）按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封，并现场宣读投标报价等有关内容，同时当场制作开标记录表。开标时，投标人不足 3 家的，不进行开标。

（7）宣布开标结束。

5.2 开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.3 投标对开标过程有疑义的，在开标结束后 7 个工作日内，按本须知 2.3 款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

6.资格审查

6.1 开标结束后，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6.2 通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
- (5) 向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8.合同授予

8.1.定标方式

招标人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。具体方式见投标人须知前附表。

8.2.中标公告

8.2.1.招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在发布招标公告的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为 1 个工作日。

8.2.2.投标人对中标结果有疑义的，可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知第 2.3 款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3.中标通知

在公告中标结果的同时，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他参加投标的投标人。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4.履约保证金

8.4.1.中标后，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.4.2.中标人不能按本章第 8.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

8.5.签订合同

8.5.1.招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

8.5.3.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.4.中标人拒绝签订政府采购合同的，招标人可以按照第 8.1 款原则确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.纪律和监督

9.1.对招标人的要求

招标人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2.对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与招标人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.4.评标委员会及其成员不得有下列行为

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

9.5.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，参与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.6.投诉

质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.其他

需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

第三章 评审办法和标准

评标办法前附表

序号	评议内容	评议标准	分值范围
(一) 商务技术评分 (30 分)			
1	投标人的类似工程业绩情况	供应商自 2022 年 7 月 1 日（以合同签订时间为准）以来完成过类似工程施工的，每提供一个得 0.5 分，最高 1 分。 （业绩证明材料：须同时提供中标（成交）通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。）	0-1 分
2	项目负责人、技术负责人资历	拟派项目负责人具有高级工程师职称的得 0.5 分；具备注册市政公用工程建造师一级注册证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B 证）的得 0.5 分【提供建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）复印件并加盖公章】 拟派项目管理班子配备中（除项目负责人外）具有高级工程师职称的每人得 0.5 分，最高得 1 分。 （提供职称证书复印件、投标截止月上溯 3 个月（含投标截止日当月，共 4 个月）中任意连续 2 个月的社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章），否则不得分。）	0-2 分
3	企业实力	供应商同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，得 1 分，其余不得分。 （提供认证证书复印件加盖公章。）	0-1 分
4	项目管理班子人员配置情况	项目管理班子人员配备中有施工员、造价员、安全员、材料员、资料员，配备齐全的，得 1 分，每缺少一个岗位扣 0.25 分。 （提供岗位证书复印件、投标截止月上溯 3 个月（含投标截止日当月，共 4 个月）中任意连续 2 个月的社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章，否则不得分）	0-1 分
5	施工组织设计	施工组织设计内容的全面性、合理性，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、表达清楚全面性横向比较后进行综合评分。	2-6 分
6	工程特点、难点的分析	对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施进行综合评分。	2-6 分

序号	评议内容	评议标准	分值范围
7	安全文明施工的保障措施	施工的安全文明保障措施的全面性、合理性，具有明确的针对性及可操作性，横向比较后进行综合评分。	1-3 分
8	质量保证体系及控制要点	质量保证体系及控制要点：根据投标人提供的质量保证体系及控制要点方案横向比较后进行综合评分。	1-3 分
9	工期的进度计划	针对满足工期要求的进度计划及控制措施横向比较后进行综合评分。	0.5-2 分
10	施工机具、检验仪器的投入情况	施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度科学性、完善性、合理性横向比较后进行综合评分。	1-2 分
11	成品保护措施	项目实施过程中针对成品保护的各项措施横向比较后进行综合评分。	1-2 分
12	保修服务和其它服务承诺	根据供应商提供的工程交付使用后保修服务和其它服务承诺进行综合评定。	0-1 分
(二) 报价评分 (70)			
13	报价	评标基准价的计算： 通过资格审查的投标单位少于或等于 5 家的，所有投标单位报价的一次平均价，作为评标基准价。通过资格审查的投标单位多于 5 家的，对所有进入综合评分范围的有效投标人各去除报价最高的 N 家单位和最低的 N 家单位 (N=进入综合评分范围的投标单位家数*10%，四舍五入) 后进行一次算术平均；然后对一次算术平均值以下 (不含算术平均值本身，不含已去除的 N 家单位) 的报价进行二次算术平均，以二次算术平均值为评标基准价；即： a. 评审报价等于评标基准价时，得 70 分； b. 评审报价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 1 分； c. 评审报价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分； 以上评分计算过程采用内插法，保留小数 2 位。供应商报价得分不足 30 分的按 30 分计。 本项目对小型和微型企业的最终报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。	30-70 分

***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。商务及技术内容缺项的得 0 分。

一、评标办法

1. 本项目采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 **符合性审查**。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 **比较与评价**。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 **汇总商务技术得分**。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照 3.4.1 规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5 对小型和微型企业的最终报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5 **排序与推荐**。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按

投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用单位公章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8 《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效；

4.2.9 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：
（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

4.2.15 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5. 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6. 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照 7.1-7.4 规定处理。

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

工程名称：_____

合同编号：_____

发 包 人：_____ 浙江大学 _____

承 包 人：_____

签订日期：_____ 2025 年 月 日 _____

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 浙江大学

承包人(全称): _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: _____

2. 工程地点: 浙江大学紫金港校区西区。

3. 工程立项批准文号: 浙发改函【2015】197 号、浙发改设计【2016】112 号。

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: _____

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: _____

二、合同工期

计划开工日期: 2025年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。实际开工日期以总监理工程师签发的开工令日期为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) _____ 整(¥ _____ 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附件；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件（招标文件含答疑、施工组织设计）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在浙江省杭州市西湖区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章并在承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执壹正拾副，承包人执壹正陆副。

发包人：

(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或授权代表人：

(盖章)

法定代表人：

(盖章)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

开户名：

开户名：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

第二部分 通用合同条款（使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201））

第三部分 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

①施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

②其他：招标文件及补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（杭建市发〔2018〕578号）；

1.3.2 《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3 《关于发布〈杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细则〉的通知》（杭建市发〔2020〕164号）

1.3.4 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕54号）

1.3.5 省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不限于以下文件)：

（1）《关于转发省建设厅〈关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见〉的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；

（4）《关于巩固 G20 杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

（5）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办〔2022〕1号）

（6）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）

（7）市政府办公厅 2022 年 5 月 15 日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》

（8）市建委 2020 年 10 月 30 日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》

（9）《关于转发〈关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知〉的通知》（杭建市通知〔2020〕4号）

（10）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕32号）

（11）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358号）

（12）《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）

（13）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）

（14）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔2025〕1号）

（15）《关于转发浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈实施“四实”管理全面深化工

程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）》的通知》（杭建市通知〔2025〕17号）

（16）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发〈全市建设工程建筑垃圾源头管理一件事工作实施方案〉的通知》（杭建工〔2024〕123号）

（17）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发〈杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施办法〉的通知》（杭建工〔2024〕124号）

（18）《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通知》（杭政办函〔2024〕41号）

（19）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式支撑体系的通知》（杭建工发〔2025〕135号）

（20）其他：_____。

1.3.6 新工艺、新技术的约定：_____。

1.3.7 其他_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：招标文件及补充文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：：8 套（包括竣工图使用的图纸 4 套），不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自负；标准图集由承包人自备；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程各专业的施工图及相应联系单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：：（1）经监理人认可的，符合本工程实际施工的施工组织设计。在施工过程中，监理人有权要求承包人随时提交监理人认为必要的关于施工组织设计的任何说明和文件，对此类指示，承包人应遵照执行。承包人应按照经监理人批准的上述施工组织设计进行施工，监理人对上述施工组织设计的批准并未解除承包人对此应负的责任。（2）当月完成的工程量报告、本月工程产值报表及下月工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值。每周报告一次本周实施情况和下周作业计划。（3）其他合同条款约定的须由承包人提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：按其他合同条款的约定执行；

承包人提供的文件的数量为：一式柒份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款第 1.6.5 项执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙江大学基本建设处；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室或承包人指定的地址；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目经理指定的人。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室或监理人指定的地址；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款第 1.10.1 项执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按规划红线确定的施工围墙为边界。

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对施工现场进行工程管理，但发包人代表所签署的任何书面文件都须经发包人盖章确认后才生效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前提供符合施工条件的施工场地。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）在开工日期 7 天前，将施工电源、水源及计量表接至承包人场布图指定的施工场地附近，场内接电、接水由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担；（2）本工程施工现场周围道路畅通；施工时通道及施工时间的具体利用，应受发包人管理规定、招标文件和其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对发包人或其他第三方的正常营业或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害；（3）承包人应考虑机械设备进场条件、后续工作、遗留问题及道路周边关系，场地内临时道路、出入通道已具备，后续临时道路的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。（4）发包人在交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。（5）进场后的临时设施场地布置应该服从发包人的安排。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不提供资金来源证明。

发包人是否提供支付担保：___/___。

发包人提供支付担保的形式：___/___。

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、归档技术资料（包括影像资料），全套电子光盘，经发包人验收通过，竣工图纸和技术资料并应达到杭州城建档案馆存档要求。承包人提交的竣工资料中

应包含由发包人另行委托的专业工程承包单位移交的竣工档案（含竣工图、影像资料）。

竣工图绘制要求：当设计变更内容较少时，承包人可采用杠（划）改或叉改法直接在原施工图上进行绘制修改，并加盖竣工图章；当设计变更内容较多时，承包人应委托设计人重新编制竣工图蓝图（修改部分），在设计图中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字。相关费用已包含在签约合同价中，不再另行增加。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套完整的竣工图纸，三套归档技术资料（包括影像资料），全套电子光盘 1 份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后的 28 天内向发包人提供完整的竣工图纸、归档技术资料（包括影像资料），全套电子光盘。否则，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币 1 万元违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子版。

（10）承包人应履行的其他义务：

施工总承包企业对“四实”管理负总责，负责对各分包企业的劳动用工实施监督管理。

承包人应建立实名制考勤管理，各在建工程施工现场管理人员和作业人员进场前需在“省建筑工人保障在线”系统完成实名制登记和实人认证，并同步完成流动人口居住登记申报。

承包人应当依法与新进场农民工订立劳动合同(用工协议),鼓励使用电子劳动合同。各项目部应当对新进场农民工开展安全生产、劳动权益等进场教育。

承包人的实名考勤设备采集的考勤要求以及通道范围要求应按照《省建设厅关于做好“建筑工人保障在线”应用上线工作的通知》（浙建建函〔2022〕324 号）标准实施，根据《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于印发〈实施“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案(试行)〉的通知》（浙人社发〔2024〕71 号）、《杭州市智慧工地实名制考勤管理办法》（杭建市发〔2024〕117 号）和《关于提高远程视频监控系统安装标准的通知》（杭建监总〔2022〕81 号）要求，实现对现场出入口实施全时段摄录留存，并支持对关键岗位人员和劳务人员出入进行抓拍和 AI 智能分析识别身份。施工现场考勤设备和视频监控设备要与市级建设行政主管部门平台直连对接，确保考勤数据和视频数据的实时性和真实性。

承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。承包人应当每月主动核实农民工考勤，严格落实委托总承包企业代付工人工资等六项制度，足额结算农民工工资，原则上要做到“无考勤不发薪”。农民工离场时，项目部应当与农民工办理离场结算手续，签订离场工资结算确认书，并

约定工资支付日期，确保人走账清。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。

承包人应规范建筑垃圾处置分包合同管理，建筑垃圾运输业务应当发包给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。

承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。

承包人要加强建筑垃圾处置分包合同履行监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。

承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。

承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根据浙江省住房和城乡建设厅等8部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实施意见》，落实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出场每车(次)识别，并督促运输单位与接纳场地扫码识别，形成正常转移电子联单后，再与运输、处置单位结算建筑垃圾运输处置费用。工程结算时，承包人需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况。

开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处，如有施工图问题在设计交底时未及时提出，而在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用已包含在签约合同价。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：：代表承包人履行本合同，包括但不限于代表承包人对本工程进行工程管理及协调，全面负责工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于每月 20 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，且承包人应另行向发包人支付违约金人民币 20 万元，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币 5000 元/次，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不低于前任人员的资格要求。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金人民币 20 万元/次，违约金在工程款支付过程中直接扣除，且发包人有权解除合同，如发包人解除合同的，发包人有权另行扣罚全部项目负责人及项目班子到位率履约担保金额。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金人民币 20 万元/次，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限合同签订后 7 天内。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不低于前任人员的资格要求。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人：处以违约金人民币 5 万元/次；安全员：处以违约金人民币 2 万元/次/人，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款第 3.3.4 项执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人：处以违约金人民币 5 万元/次；施工员、安全员、质检员、材料员：处以违约金人民币 2 万元/次/人，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人：处以违约金人民币 1000 元/次；施工员、安全员、质检员、材料员：处以违约金人民币 800 元/次/人，违约金在工程款支付过程中直接扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：市政工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：网球场建设等经发包人批准同意的专业工程。

其他关于分包的约定：提交发包人批准同意后实施。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第 3.6 款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第3种方式：

(1) 保证保险，金额及期限为：；

(2) 银行保函，金额及期限为：；

(3) 其他方式：1、履约担保的金额：签约合同价的 2%；

2、履约担保的形式：银行保函（含与银行签订的协议）或保险公司保函（含保险条款、投保单、保险单、保险凭证、保险费支付凭证，但不得有免除保险公司责任的条款）。

3、履约担保的提供时间：承包人收到中标通知书后 14 天内；

4、履约担保内容包括：工期担保金额为履约担保金额的 30%，质量担保金额为履约担保金额的 40%，项目施工管理人员及设备到位担保金额为履约担保金额的 10%，安全文明施工及总包管理配合协调担保金额为履约担保金额的 15%，竣工资料提交担保金额为履约担保金额的 5%，如承包人不能按投标承诺或合同要求履约的，发包人有权扣除相应甚至全部履约担保金额；

5、履约担保的有效期及退还（解除）：履约担保从本合同生效之日起至本工程竣工验收合格后 180 天内有效。承包人完成全部合同约定内容，履约期间无违约行为，在竣工验收合格后 180 天内，发包人无息退还（解除）履约担保。但如果此时存在合同争端并且尚未解决的，则履约担保有效期应延长到该等争端最终解决且索赔处理完毕后终止。

4 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：监理人须取得发包人书面批准后才能行使的职权：

(1) 涉及全局进度的工程暂停；

- (2) 工程变更、设计变更的估价;
- (3) 索赔的处理;
- (4) 涉及改变原设计意图;
- (5) 对承包人合同规定的义务提出变更;
- (6) 超出施工合同约定的工程价格的调整和变更;
- (7) 其他专用合同条款中约定的须取得发包人书面批准后才能行使的职权。

上述涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经发包人书面同意签字并盖章才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：本工程施工期间，承包人应为监理人提供办公用房 2 间、生活用房 1 间（每间不小于 15 平米），接通水、电、通讯等管线，并由承包人承担由此发生的水电费用，施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的正常使用，以上费用均已包含在签约合同价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____；
- (2) _____；
- (3) _____。

5 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：(1) 在各分部分项工程施工前，发包人将委托监理人审核承包人的技术交底情况，检查各项准备工作，包括但不限于操作人员上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。

(2) 工程应达到工程施工质量验收规范标准，工程资料应满足职能部门的验收要求，并确保顺利

通过验收。如承包人未及时提供竣工验收资料造成发包人不能及时备案而受到政府处罚的，该罚金由承包人承担，在工程竣工结算款中扣除。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安等方面管理。承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担治安保卫工作（如警卫、监控）和提供相应设施（如护板、围墙、闸机等）以保护公共安全，并提供方便。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 由承包人在工程开工后 7 天内编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1） 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2） 承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3） 其他：①承包人应采取清洁车辆、密闭运输、在运送过程中的主干道路面进行洒水、清洁等措施。②专用合同条款 21.16 款中约定的内容。

（4） 上述手续办理费用约定如下：由承包人承担。

（5） 施工现场的安全生产、文明施工方面存在严重问题，承包人拒不整改或整改后仍不能达到规定要求的，发包人可委托第三方按规定标准进行代整改，所发生的费用由承包人承担。发包人有权在工程款或履约担保金额中扣除。

（6） 因主管部门要求或工程实际需要，承包人需无条件对施工临时围墙进行必要的拆除、修补、加高、加固、喷绘等措施，相关费用包含在合同总价中。

（7） 上述全部费用已包含在签约合同价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（2）种方式约定：

(1) 发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 60%，剩余部分支付按以下第 (/) 种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：_____。

(2) 其他：按每月完成的工程量，与工程款同期同比例支付。

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：专项施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 (14) 天内提供详细施工组织设计 (施工方案) 和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款第 7.4.1 项执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他：甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人应按签约合同价的万分之二向发包人支付违约金；如逾期超过6个月的，则发包人有权扣罚全部工期担保金额，扣罚全部工期担保金额同时，每逾期一天，承包人应另行按签约合同价的万分之二向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金最高不超过签约合同价的6%，逾期竣工违约金在竣工结算款和/或履约担保中扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

- (1) 施工场地周围地下管线(专用合同条款第21.14款另有约定的，按21.14款执行)；
- (2) 地下障碍物和污染物(专用合同条款第21.14款另有约定的，按21.14款执行)；
- (3) 邻近建筑物、构筑物的保护要求(专用合同条款第21.14款另有约定的，按21.14款执行)；
- (4) 其他： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：不奖励。

8 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备由承包人妥善保管，保管费用已在已标价工程量清单中列支。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：在本工程实际开工后由发包人确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款第8.8.1项执行。

9 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：标准养护室。

施工现场需要配备的试验设备：温、湿度控制设备。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：具有主管部门颁布的检测资质；

试验、检测单位选择约定：须经发包人和监理人同意；

试验、检测费用约定：已包含在签约合同价内。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款第 9.4 款执行。

10 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

一、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

二、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

三、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

1、有定额的或施工工艺类似定额的：计价规则及定额标准按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额》（2018 版）和《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）及相应的补充规定；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按清单相同分部投标报价执行；人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或经双方确认的实际施工工期内（为合同开工日当月至工程竣工初验当月）的《杭州造价信息》（正刊）和《浙江造价信息》（正刊）中的除税信息价平均价计算（同种材料在市刊与省刊均有价的，以低者为准），无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）定额标准计取，定额不明确的由发包人签证确认；定额人工、材料、机械台班含量按照定额标准计；计算出该项目费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定计算出综合单价，格式套用投标书格式，由承包人提出，经监理人和发包人签证认可。

2、无定额的：由发包人、承包人、监理人共同测定或进行市场询价后结合投标人工、投标综合费率（含管理费、利润、风险费用）后确定综合单价，此综合单价最终以发包人签证确认为准。

3、施工组织措施费根据投标价包干，不予调整。

四、工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价 2%及以上的分部

分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到 2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量 25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：

1、有定额的或施工工艺类似定额的：计价规则及定额标准按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额》（2018 版）和《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）及相应的补充规定；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按清单相同分部投标报价执行；人工单价按施工工期内（开工日当月至工程竣工初验当月）的《杭州造价信息》（正刊）上公布的杭州市建设工程人工信息价平均价计算；材料单价按照发包人签证价格或按经双方确认的实际施工工期内的《杭州造价信息》（正刊）和《浙江造价信息》（正刊）中的除税信息价平均价计算（同种材料在市刊与省刊均有价的，以低者为准）；机械台班单价按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）定额标准计取，定额不明确的由发包人签证确认；人工、材料、机械台班含量按照定额标准计；计算出该项目费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定计算出综合单价，格式套用投标书格式，由承包人提出，经监理人和发包人签证认可。增加部分综合单价原则上不高于投标报价，减少后剩余部分综合单价原则上不低于投标报价。

2、无定额的：由发包人、承包人、监理人共同测定或进行市场询价后结合投标人工、投标综合费率（含管理费、利润、风险费用）确定综合单价，此综合单价最终以发包人签证确认为准。增加部分综合单价原则上不高于投标报价，减少后剩余部分综合单价原则上不低于投标报价。

3、施工组织措施费根据投标价包干，不予调整。

五、其他：

1、综合单价的确认或调整，如仅发生主材变化，仅调整主材的价差及税金，其余不作调整。

2、承包人所提供（填报）的工程量清单报价格式各表之间应相对应。当各表之间发生不一致时，在竣工结算时按不利于承包人自己报价格式表，调整合同价款。

3、发生分部分项工程量变更、漏项、新增项目、多列项目，不论增减，均不调整施工组织措施费的投标报价金额，也不作为索赔理由和索赔依据。

4、承包人要变更原设计必须先经发包人和设计人同意。

5、承包人为了便于组织施工或为了施工安全及质量补救措施等原因，采取相应的技术组织措施而提出的修改设计，必须经设计人和发包人批准，因此而增加的费用，一概由承包人自负。

6、由于清单描述与施工图纸（含设计变化）不符引起的变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他内容价格不变，仅调整发生变化的子目价格。

7、发包人提供的分部分项工程量清单项目或数量经核对有误，工程量允许调整。工程量清单漏项的，

工程量允许调整。按设计图（施工图）设计变更联系单，经发包人、设计人、监理人、承包人共同签字盖章认可的工程联系单，数量允许调整，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则确定。

8、变更估价程序：承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在监理人审查完毕并报送发包人后 14 天内审批完毕。对发包人提出的审定单价，承包人应在收到审定价后 14 天内提出书面异议，承包人未在上述期限内提出书面异议的，视为承包人同意审定价；承包人在收到审定价后 14 天内提出书面异议的，按有争议，待竣工结算时同时解决，承包人不能因此延误工期，否则承包人应承担工期延误的违约责任。

9、分部分项工程量清单项目特征描述中的内容在综合报价时未报全或漏报的，该部分视作为优惠或计入其他报价内，综合单价结算价按投标价。

10、未按“分部分项工程量清单特征描述内容、招标施工图（含招标时发的其他资料）、招标补充答疑和规范要求”报价的项目，在其综合单价组价中未报全或者漏报且实际未施工的内容，在结算时需扣除费用，扣除费用单价的组价方式为：定额套用浙江省定额（2018 版），人工、材料按投标截止日前 28 日历天所在月份的《浙江造价信息》（正刊）、《杭州造价信息》（正刊）信息价（含次月针对该月的调整信息价）和市场价计取，综合费率（指管理费率和利润费率）按投标报价计算。。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款第 10.5 款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款第 10.5 款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：___/___。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：___/___。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除以下第 3 种方式约定的调整外，其他均不作调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第(2)种方式约定执行：

(1) 按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579 号）执行；

(2) 其他：①钢筋、安装用钢材<指钢管>、商品砼（不包括透水砼）、电线、电缆、预拌砂浆、沥青混凝土五类材料的结算价格采用抽料补差调价，差价只计取税金。以上单种规格材料价格风险幅度为±3%。材料上涨或下跌在约定的风险幅度范围以内的，不予调整；材料上涨或下跌在约定的风险幅度范围以外的，按以下公式计算：

A. 当材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔施工期信息价平均价-基期信息价×（1+0.03）×材料用量。

B. 当材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔施工期信息价平均价-基期信息价×（1-0.03）〕×材料用量。

基期信息价指本合同标段投标截止日前 28 日历天所在月份的《杭州造价信息》（正刊）或《浙江造价信息》（正刊）中的当期信息价（含次月针对该月的调整信息价）。

施工期信息价平均价（含次月针对该月的调整信息价）的计算方法如下：钢筋、商品砼（不包括透水砼）、预拌砂浆、电线、电缆：以监理签发的开工令为准的实际开工日当月至工程竣工初验当月《杭州造价信息》（正刊）中的信息价的算术平均值；如工期延误，按签证确定。

沥青砼：沥青路面实施期《杭州造价信息》（正刊）信息价的算术平均值，沥青路面具体实施时间由发包人和监理人签证确定。

（注：以上所指“信息价”为“除税信息价”）

②人工费（含机械费中的机上人工）按照以下方法调整：参照《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）、浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建【2023】7号文件）调整人工费价差。人工差价采用价格指数法调价，价差只计税金。约定人工价格风险幅度为3%，风险幅度以外人工价差计算公式为：

A：当人工价格上涨超过约定的风险幅度时，人工费价差（正值）=[合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-(1+0.03)]×人工费总额。

B：当人工价格下跌超过约定的风险幅度时，人工费价差（负值）=[合同工期内各月份人工价格指数算术平均值/编制期人工价格指数-(1-0.03)]×人工费总额。

（注：公式中的“人工费总额”，是指按合同口径计算的结算造价的人工费（包括联系单调整部分的人工费）。“编制期人工价格指数”是指投标截止日前28日历天对应月份《杭州造价信息》上发布的人工价格指数）。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（3%）

（2）材料价格的风险幅度（3%）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：_____。

（2）按工程形象部位（目标）分段结算：_____。

（3）竣工后一次性结算：在竣工结算时一并结算支付，但专用合同条款第12.4.1（3）目另有约定的，按专用合同条款第12.4.1（3）目执行。

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动（另有约定除外）。

（2）其他：①施工组织措施；②技术规程调整；③除税金外的国家、浙江省、杭州市政策（含计价规则、定额等）调整；④所有招标文件或工程量清单已明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为已包含在签约合同价中，结算时不予调整；⑤承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、

图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整；⑥ 承包人已充分考虑与发包人另行委托的专业工程承包单位之间的配合及工作面交替施工引起的窝工情况，在结算时不予调整。

风险费用的计算方法：以上风险费用已包含在签约合同价中，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1) 市场价格波动引起的调整按本合同 11.1 第 3 种方式的约定计算。

(2) 其他：①因变更引起的调整按专用合同条款第 10.4.1 项的约定执行。

②发包人签证认可的其他增减。

③如发生工程甩项，组织措施费另行协商。

12.1.2 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

12.1.3 其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（不含暂列金额）的 15%（其中，签约合同价的 1%为工资性工程预付款）。

预付款支付期限：在承包人向发包人提交与预付款等额的预付款担保后且在承包人提交的详细施工组织设计（施工方案）和进度计划经监理人审核通过 14 天内支付。

预付款扣回的方式：从支付工程款的第一个月起开始扣回预付款，每月工程款的 40%作为预付款的抵扣，根据工程进度直至全部预付款扣回为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后 10 天内提交预付款担保，预付款担保有效期至预付款全部扣回止。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

(1) 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

(2) 不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专

业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：通用合同条款第 12.3.3 项不予适用，发包人与承包人对单价合同的计量约定如下：

(1) 承包人应于每月 25 日前向监理人报送当月完成的工程量报告、本月工程产值报表及下月工程进度计划，并附具进度付款申请单及相关资料；

(2) 监理人应在 7 天内完成初审并报送发包人；

(3) 发包人应在收到监理人初审报告后 14 天内完成工程量审核。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

工资性工程款比例约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：(1) 按发包人审核确认的当月投标书中工程量清单范围内已完合格建设工程价款的 85% 支付每月工程进度款（其中当月已完合格建设工程价款的 15% 为工资性工程进度款，剩余部分为其他工程进度款）。

(2) 工程竣工验收合格后支付至签约合同工程量清单范围内已完合格工程合同价的 85%，应扣除甩项项目造价、暂列金额。

(3) 因变更引起的价格调整、市场价格波动引起的价格调整以及发包人签证认可的其他增减：①当累计金额超过签约合同总价的±6%以上时，在竣工验收前由双方签订补充协议，暂定上述价格调整以及其他增减的款项金额，作为补充协议暂定价，最终结算价以专用合同条款第 21.19 款约定为准。当补充协议暂定价为正值时，在签订补充协议的当月支付补充协议暂定价的 70%，剩余部分在竣工结算时一并结算支付；当补充协议暂定价为负值时，在签订补充协议的当月及后续工程款中扣除补充协议暂定价的 70%，剩余部分在竣工结算时一并结算扣除。②除上述第①点外，因变更引起的价格调整、市场价格波动引起的价格调整以及发包人签证认可的其他增减，均在竣工结算时一并结算支付或扣除。

(4) 支付上述规定的工程进度款时，承包人实际施工进度应符合其上报的工程进度计划（计划应

经监理人批准认可），否则发包人有权不支付该次上报的工程款。

（5）施工水、用电量由承包人单独装表计量，水、电费由承包人按月直接支付给“浙江大学后勤集团水电保障与修建工程中心”，月清月结。自发包人支付第二笔工程进度款开始，承包人应当在提交当月进度付款申请单同时向发包人提交由“浙江大学后勤集团水电保障与修建工程中心”盖章确认的上月水、电费结清证明（详见合同附件 16）。

（6）承包人收取工程款之前，应提前 10 天向发包人提交相应金额的正规的工程款发票以及加盖承包人公章的书面付款申请，发包人凭发票和书面付款申请付款，承包人未按约定提交的，发包人有权拒绝付款，在此情形下，发包人不承担逾期付款违约责任。

增值税专用发票开票信息如下：（如学校有关情况发生调整则按实调整）

发票抬头：浙江大学；

税号：12100000470095016Q；

开户行：建行杭州宝石支行；

银行账号：33001616180050000992；

电话号码：0571-88206508；

地址：杭州市西湖区余杭塘路 866 号。

（7）发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应包括下列内容：（1）当月投标书中工程量清单范围内已完合格建筑工程价款及累计完成额；（2）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。申请进度款支付时，涉及土方外运的，承包人应确认土石方工程的清单工程量与电子转移单是否匹配，发包人有权审核电子转移单，核验建筑垃圾产生的数量和消纳去向，并按合同有关条款支付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按专用合同条款第 12.3.3 项执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在 7 天内完成审查，并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 14 天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：在本合同约定的付款条件成就的前提下，在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 5 天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人应按本合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）向承包人支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第 13.2.2 项执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，按签约合同价的万分之一向承包人支付违约金，违约金最高额不超过签约合同价的 1%，在竣工结算款中支付。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按签约合同价的万分之一向承包人支付违约金，违约金最高额不超过签约合同价的 1%，在竣工结算款中支付。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按签约合同价的万分之一向发包人支付违约金，在竣工结算款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内。

14 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 90 天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算报告及完整的结算资料（结算资料详见合同附件 15：“浙江大学建设工程结算资料目录表”）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按专用合同条款第 21.19 款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第 21.19 款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。

承包人提交最终结清申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本次招标界面范围内工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算；单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 4 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2）保证保险，保证金额为： ；

（3） %的工程款；

（4）其他方式：提交工程竣工结算价 1.5%的工程质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: 工程竣工结算审计完成, 在发包人支付至审计价的 100% 的 7 天前, 承包人应向发包人提交工程竣工结算总价 1.5% 的工程质量保证金。

关于质量保证金的补充约定: (1) 质量保证金在缺陷责任期全部届满且通过工程质量回访合格后的 28 天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后无息返还。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 7 天内。

16 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: / 。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 按本合同成立时一年期贷款市场报价利率 (LPR) 向承包人支付违约金, 在竣工结算款中支付。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 承包人有权要求发包人赔偿因此造成的损失。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的, 承包人有权拒绝使用; 因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况并致使工期延误的, 则合同工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 合同工期顺延外, 发包人赔偿承包人误工损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 合同工期顺延外, 发包人赔偿承包人误工损失。

(7) 其他：____/_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1) 承包人未按 3.1 (10) 条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付 10 万元违约金；

(2) 承包人未按照 3.1 (10) 条规定加强建筑垃圾处置分包合同履行监管，出现分包单位使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑垃圾运输至非指定消纳场所等现象的，承包人应支付【渣土（含建筑垃圾）运输单价(当时市场价)×未按规定外运（堆放）渣土（含建筑垃圾）数量×2】违约金；

(3) 承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付 1 万元违约金；

(4) 承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用的，承包人应支付 1 万元违约金；

(5) 承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人应支付 1 万元 违约金；

(6) 其他：1) 未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的；2) 其他合同条款中约定的承包人违约的情形。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1) 未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的，一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时，承包人应当按照该项目所用该种材料或设备总价值的 50%-100%向发包人支付违约金。

(2) 其他合同条款中有约定的，按其约定处理；其他合同条款中没有约定的，则发包人有权没收履约担保金额中相应的担保金额，同时，承包人应当赔偿发包人的全部损失。

(3) 本合同项下所有承包人应支付给发包人的违约金、赔偿金、罚金，发包人有权在应付承包人的任何一期工程款中直接扣除。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：其他合同条款中有约定的，按其约定处理；其他合同条款中没有约定的，按通用合同条款第 16.2.3 项执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式：发包人无须向承包人支付费用。

17 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落；非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；持续时间 2 小时以上的十二级及以上大风；暴雨（24 小时降水量 100 毫米以上）以及当地政府要求连续停止施工 30 天及以下的情形（非承包人原因引起的）。因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔。

当地政府要求连续停止施工 30 天以上的情形（非承包人原因引起的），停工期间发生的停工费用（停工费用指：必要留守管理人员工资、周转材料租赁费、机械停滞台班费）由双方协商确定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险、并办理施工机械设备财产保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第 18.7 款执行。

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

21. 其他补充事项的约定

21.1 投标文件的充分性：承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对合同文件全部内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中。

专用合同条款第 1.1.1.10 其他合同文件还包括招标文件和补充文件。

21.2 承包人确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

21.3 本工程联系单签证以发包人签字并加盖单位印章为准，发包人未签字或未盖单位印章的均为无效签证。

21.4 凡涉及设计变更需设计人出具联系单或施工图的，承包人必须经发包人签字并盖章同意后方可与设计人联系，承包人不得与设计人单向联系，否则该设计签证无效。

21.5 水电的结算方式：按专用合同条款第 12.4.1 项约定执行。

21.6 涉及隐蔽工程，承包人应在通知监理人检查的同时通知发包人参加检查。发包人有权对隐蔽工程及其施工工艺、材料、工程设备进行检查。

21.7 发包人代表和发包人委托的监理人有权监督、检查、检验承包人的施工质量、进度，整改方案须经监理人认可后方可实施。

21.8 承包人在施工中如发现施工质量事故，应及时报告监理人和发包人，做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应及时送发包人和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案应送设计人、发包人、监理人和质量监督站等单位共同研究，并经设计人签证后实施。

21.9 施工现场的生产、生活废水的排放必须符合环保要求，废水排放处理的费用由承包人在投标时自行报价，已含在签约合同价内；施工现场及生活产生的生活垃圾需要按政府部门的相关要求执行，处理的费用由承包人在投标时自行报价，已含在签约合同价内。

在运输时，必须对工地周边现有道路、建筑物及附属管线绿化采取保护措施，有损坏的及时修复并恢复原状，施工过程中保持周边现有道路整洁，相关涉及的费用已在投标报价中考虑。若在实施过程中未能采取措施保护道路的和保持道路整洁的，每发生一次，处罚 5 万元，此费用从当期支付的工程款中扣除。

21.10 关于分包的特别约定：（1）承包人不得以任何形式转包或违法分包工程，如承包人违反本条款约定的，则每发生一次转包或违法分包工程行为，承包人应向发包人支付违约金 20 万元，且发包人有权在应付承包人的任何款项中直接予以扣除。（2）如因承包人转包或违法分包工程等违法行为导致实际施工人向发包人主张权利的，或因承包人与其材料供应商、分包人等主体发生纠纷导致该等主体向发包人主张权利的，不论结果如何，发包人因此发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险或担保费、执行费、鉴定费、公证费、律师代理费、差旅费等）均由承包人承担，且发包人有权在应付承包人的任何款项中直接予以扣除。（3）如因承包人转包或违法分包工程等违法行为导致实际施工人向发包人主张权利的，以上两项特别约定条款同时适用。

21.11 发包人解除本合同的，自发包人解除合同的书面通知到达承包人时，合同解除。承包人在收到解除合同通知后的 7 天内，必须将工程施工的所有资料、文件整理完毕并提交发包人，并将人员、机器设备等撤离现场。逾期不提交的或不撤离的，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币 2 万元，如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人须赔偿发包人的全部损失。

21.12 承包人作为总包单位须与发包人另行委托的专业工程承包单位签订有关管理合同，纳入总承包管理范围，并对上述专业工程的质量、进度、安全等负连带责任。如承包人对上述专业工程管理配合不力的，发包人有权根据实际情况进行扣罚。

本合同工期包括完成本合同工程总承包范围内所有工作内容及发包人另行委托的所有专业工程的施工工期，承包人的整体计划中已充分考虑了其于发包人另行委托的各专业工程之间工作面交替施工等因素，为发包人另行委托的各专业工程施工留出了足够的时间和空间。

21.13 施工总承包范围内，承包人应按照有关标准规定执行所有检测检验试验（不含桩基检测），并向发包人提供合格的建筑以及材料、构件和建筑安装物的完整检测检验试验报告，此费用已含在签约合同价中。上述检测检验试验包括按照文件、政策等规定应由建设单位委托的所有检测。

21.14 承包人应根据掌握的资料（如地质勘察报告、地下管线资料、现场踏勘情况等）做好施工场地周围道路、地下管线、邻近建筑物、构筑物、树木的保护预案，该部分费用已计入投标技术措施费中，发包人不再另行支付；属承包人施工不当原因造成损失的，其责任和发生的费用均由承包人负担；因工程已经有大部分主体结构部分施工完成，对已经完成的施工成品与半成品需进行保护，相关的费用已经计入到投标技术措施费中，发包人不再另行支付。

现有场地内在的障碍物（如：原有铺装拆除、道路拆除、原驳坎上景石拆除、清表杂草、杂树、杂物等）进行清除工作，相应清除、外运、消纳等工作产生的费用已计入投标报价内，发包人不再另行支付。

21.15 已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工程并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复；承包人应做好总承包施工管理工作，组织、协调、配合各专业承包单位（含承包人依约分包的专业工程承包单位以及发包人另行委托的专业工程承包单位）的预留预埋工作，负责已施工完的半成品保护及专业承包单位离场后的成品保护工作。同各专业承包单位进行技

术复核并办理交接，下一道工序的施工不得破坏已完成的半成品，确保预留预埋的准确无误。如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

21.16 安全文明施工的相关要求

(1) 承包人必须做好对周边道路、桥梁、附近隧道、教学楼、办公楼、宿舍楼等在施工期间的安全保护措施，要及时与周边居民、校内师生联系沟通，做好施工组织和安全防范工作，否则造成的后果由承包人自负。

(2) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在签约合同价中，所发生的一切安全事故责任均由承包人承担。承包人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，如造成发包人、监理人、承包人或其他任何第三者人身伤亡或财产损失的，由承包人承担全部责任。

(3) 施工场地清洁卫生工作由承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人承担。同时承包人必须为现场排水及避免流溢到邻近地方设置所有需要的临时排水渠及临时排水工程，确保施工排水通畅，且不影响原有水系的正常排水功能，否则，造成的一切不利后果及赔偿、补偿的责任均由承包人承担。

(4) 所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。承包人保证施工场地、大门口清洁，符合环境卫生管理的有关规定，施工场地做到“工完、料净、场地清”，承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(5) 为确保用电平稳，功率较大的电机式负荷需要设置相应的降压启动设施。

(6) 承包人应对进入施工现场的人员进行安全文明教育，配备必要的安全保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

(7) 承包人由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告或罚款等，承包人应承担一切责任，且每被查处一次，承包人应向发包人支付违约金人民币 2 万元。

(8) 承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，若发生安全事故，均由承包人自行负责处理，并由承包人承担一切责任及全部费用。安全事故每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币 10 万元。

(9) 发包人或监理人有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。

21.17 施工中为了满足施工用电量的需求并考虑电压稳定，承包人需要配置发电机和电压稳定装置的，费用已包含在签约合同价内。

21.18 承包人应按本合同约定提交结算申请，且承包人必须根据发包人的要求履行相关配合工作，因承包人不按时提交结算报告、完整的结算资料或不配合结算审核，导致无法及时完成结算审核的责任

由承包人承担，发包人不承担逾期付款违约责任。

21.19 竣工结算审核的特别约定

(1) 竣工结算审核包括初步审核和审计，最终竣工结算价以浙江大学审计处审计审定的竣工结算价为准。

a. 竣工结算初步审核：承包人应按专用合同条款第 14.1 款的约定向发包人提交竣工结算报告及完整的竣工结算资料；发包人自收到承包人提交的竣工结算报告及完整的竣工结算资料之日（以承包人最后一次提交补充结算资料之日为准）起 3 个月内完成竣工结算初步审核，竣工结算初步审核单位由发包人指定委托。竣工结算初步审核完成且承包人已向发包人提供符合本合同约定的全部竣工资料及符合要求的有效票据后，发包人支付至竣工结算初审价的 89%；

b. 竣工结算审计：竣工结算初审结果还应接受浙江大学审计处审计，审计结果对发包人和承包人均具有约束力，审计审定的竣工结算价为最终竣工结算价。竣工结算审计自浙江大学审计处收到完整的竣工结算审计资料之日起 3 个月内完成，竣工结算审计单位由浙江大学审计处指定委托。竣工结算审计完成后，且承包人已向发包人提供符合要求的有效票据和工程质量保证金后，发包人支付至审计价的 100%。工程竣工结算审计完成，在发包人支付至审计价的 100% 的 7 天前，承包人应向发包人提交工程竣工结算价 1.5% 的工程质量保证金，质量保证金在缺陷责任期全部届满且通过工程质量回访合格后的 28 天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后无息返还。

(2) 如发包人未按照上述约定付款的，按照本合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

(3) 竣工结算审核审计核减额超过承包人送审造价 5% 的，超过部分的审核审计咨询追加费用由承包人承担。审核审计核减额咨询追加费用计算公式：【核减工程造价 -（承包人送审工程造价）× 5%】× 5%，审核核增额咨询追加费用计算公式：核增造价 × 5%，其中，核减额部分的咨询费用由承包人承担，并由发包人在支付的竣工结算款中代扣除，核增额追加费由承包人在竣工结算审定后支付给初步审核单位。

21.20 发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照专用合同条款第 14.1 款、第 14.2 款、第 21.19 款的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

21.21 通用合同条款第 4.4 款、第 10.4.2 项、第 10.7 款、第 10.9 款、第 11.2 款、第 12.2.1 项、第 12.4.4（1）目、第 12.4.6 项、第 14.1 款、第 14.2 款、第 14.3 款、第 14.4 款、第 15.3.3 项均不予适用。

21.22 通用合同条款第 5.5 款不予适用。发包人与承包人就质量争议检测约定如下：发包人和承包人对本次招标承包范围内的工程质量有争议时，双方同意由发包人委托具备检测资质的中介机构进行质量检测鉴定。检测结果对双方均具有约束力，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。

21.23 按（杭政办函（2011）32号）文件需使用预拌砂浆的，特殊情形经批准后现场使用现拌砂浆的，则结算时按现拌砂浆结算。

21.24 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.25 询标纪要作为本合同的补充，如询标纪要与本合同有冲突时，以询标纪要为准。

21.26 本合同的全部附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

合同附件包括：

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 12：安全生产责任协议书

附件 13：文明施工责任协议书

附件 14：建设工程廉政合同

附件 15：浙江大学建设工程结算资料目录表

附件 16：施工企业校内工程项目水电费结算情况确认单

附件 1 承包人承揽工程项目一览表

单 位 工 程名称	建设 规模	建 筑 面 积(m2)	结构 形式	层数	生产 能力	设 备 安 装 内 容	合 同 价 格 (元)	开 工 日期	竣工 日期

附件 2 发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规 格 型 号	单位	数量	单价(元)	质量 等级	供应时 间	送达地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

附件3 工程质量保修书

发包人（全称）： 浙江大学

承包人（全称）： _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就浙江
大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：市政道路配套的排水、隧道上换填、园林道路、硬质铺装、照明及景观绿化等
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有工程。

二、质量保修期

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

3. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

4. 其他项目保修期限约定如下：绿化养护期为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。如承包人未在上述约定期限内派人保修的，发包人有权自行委托他人维修，且无需再次通知承包人，因此产生的全部维修费用均由承包人负担，发包人有权从质量保证金、保修保证金中直接扣除该等维修费用，如质量保证金、保修保证金不足以抵扣的，发包人有权向承包人继续追偿。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、养护期要求按《杭州市城市绿地养护质量标准》的相关养护规定进行养护；在工程交付发包人使用后的养护期（包括补种苗木的养护期）内，承包人应指定不少于1人的苗木养护小组，常驻现场负

责苗木养护服务，保证苗木成活率 100%；养护期间若有苗木死亡，应及时补栽补种，补种树木的养护期自补种之日起二年。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）质量保证金在缺陷责任期全部届满且通过工程质量回访合格后的 28 天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后无息返还。

（2）承包人在质量保证金返还的 7 天前，应另行按竣工结算总价的 0.5%向发包人提交保修保证金，保修保证金在竣工验收合格满 5 年后的 28 天内扣除承包人未能履行保修义务相应金额的维修费用等其他款项后无息返还。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

附件 4 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5 承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

附件 6 承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
技术负责人				
施工负责人				
质量员				
专职安全生产				
管理人员				
材料员				
资料员				
造价管理				
其他人员				

附件 7 分包人主要施工管理人员表

【注：在施工过程中如涉及分包，承包人另行向发包人提供】

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
技术负责人				
造价管理				
质量员				
施工员				
资料员				
材料员				
专职安全生产管理 人员				
其他人员				

附件8 履约保函

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”或“你方”）与_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月____日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订了《建设工程施工合同》。我方同意就承包人履行与你方签订的《建设工程施工合同》项下的义务，向你方提供连带责任保证担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 保证的方式：连带责任保证。

3. 本保函有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格后 180 天止。

4. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。

5. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6. 因本保函发生的纠纷，可协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

7. 本保函自我方法定代表人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9 预付款保函

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”或“你方”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款保函，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任保证担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。

2. 保证的方式：连带责任保证。

3. 本保函有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

4. 在本保函有效期内，你方因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

5. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

6. 因本保函发生的纠纷，可协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

7. 本保函自我方法定代表人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10 支付保函

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量证明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内,将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第 10 条[变更]约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第__(2)__种方式解决:

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向__工程所在地____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

担保人: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

地 址: _____

邮政编码: _____

传 真: _____

_____年____月____日

附件 11 暂估价一览表

11-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
/	/	/	/	/	/	/

11-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
/	/	/	/	/	/	/

11-3: 专业工程暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
/	/	/	/	/	/	/

附件12 安全生产责任协议书

甲方： 浙江大学

乙方： _____

项目名称： 浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，参照《浙江省建筑安全文明施工标准工地管理办法》（浙建建[2005]41号）规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织 and 督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物质奖励。对乙方及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

责任违约的经济处理的约定： 按合同条款执行

五、乙方严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据住房和城乡建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定要求配置专职安全管理人员。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方建设工程施工合同的附件，在建设工程施工合同签约后生效，与建设工程施工合同具有同等法律效力。建设工程施工合同期满，本协议终止。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

2025 年 月 日

2025 年 月 日

附件13 文明施工责任协议书

甲方：浙江大学

乙方: _____

项目名称：浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、现场由甲方代表牵头，建立双方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定:

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前 5 日内，将文明施工实施方案报甲方和
安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

(1) 施工区域与非施工区域严格分隔。

(2) 施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志, 并采取安全防护措施。

(3) 各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

(4) 其他要求:

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守土建总承包人的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

- (1) 完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
- (2) 采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
- (3) 设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
- (4) 随时清理建筑垃圾，控制工地污染。
- (5) 控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
- (6) 运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
- (7) 遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定：

- (1) 施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
- (2) 施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
- (3) 施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

约定的违约责任处理办法：/

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方建设工程施工合同的附件，在建设工程施工合同正式签约后有效，与建设工程施工合同具有同等法律效力。建设工程施工合同期满，本协议终止。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

2025 年 月 日

2025 年 月 日

附件14 建设工程廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人浙江大学（以下称甲方）与承包人_____（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益和违反工程建设管理规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方

一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

第七条 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）

乙方单位（盖章）

法定代表人或委托代理人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

2025 年 月 日

2025 年 月 日

附件15 浙江大学建设工程结算资料目录表（施工）

工程名称：

结算报送造价：

序号	资料名称	份数	页数	备注
1	中标通知书			原件
2	招标文件、补充文件			原件
3	投标文件			原件
4	开标记录、询标纪要			原件
5	合同、（如有：提供补充协议）			原件
6	开、竣工报告、（如有：提供各种奖杯证书、证明等）			原件
7	甲供设备验收清单			原件（若有提供）
8	竣工 验收 资料	竣工图		电子及纸质版
9		打桩记录（含打试桩报告）及验收记录		原件
10		各类隐蔽工程验收记录、验收记录		原件
11		主要材料报验单、合格证等		原件
12		各类调试及复试报告		原件
13		主要设备汇总（数量、单价、合价、安装位置）		原件
		图纸会审纪要及相关会议纪要		原件
14		联系单（含设计方、施工方、价格签证等）原件		原件
15	结算书（电子文档和软件版）、工程量计算稿			原件
16	水电费结清证明			原件
17	合同工期履行情况证明			原件
18	项目经理及班子到位率证明			原件
19	甲供设备或材料提供交货期证明			原件（若有提供）
20	施工图			电子及纸质版
21	办理工程竣工结算提交承诺书			原件
22	委托书（一）：办理工程竣工结算事宜授权			原件
23	委托书（二）：办理工程竣工结算工程量、价格核对授权			原件
24	关于扣除工程结算审核追加费用的确认书			原件

承包单位移交人：

建设单位接收人：

审核单位接收人：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件15-1:

承诺书

浙江大学:

我公司承建的_____工程已于____年__月__日竣工验收合格。

我公司现向贵方承诺:

1、我公司承诺严格按照国家规定和合同约定真实上报结算,我对送审的工程竣工结算报告及结算资料的真实性、合法性、完整性、准确性负责;

2、结算审核中:核增额及超过送审结算额 5%以外的核减额的审核咨询费,由我公司按照建设工程施工合同中的约定支付。

特此承诺!

承诺人: (公章)

日期: 年 月 日

附件 15-2:

授权委托书（一）

浙江大学:

我公司因_____工程的竣工结算事宜,特委托_____
_____(身份证号: _____)为代理人(注:超过一人时,则应全部列明,
联系方式也应分别列明)。我公司授权代理人的代理权限为:

- 1、代为提交竣工结算报告、结算资料以及与竣工结算有关的一切资料、文书;
- 2、代为与贵方和/或贵方委托的结算审核单位进行联系、洽商,参加与竣工结算有关的所有会议、会谈;
- 3、代为与贵方和/或贵方委托的结算审核单位核对并确认工程量、价格;
- 4、代为签署与竣工结算有关的一切文书(包括但不限于协议书、会议纪要、工程联系单、工程变更单、工程对帐签证、函件、记录等其他一切文书);
- 5、代为签收、接收与竣工结算有关的一切资料、文书;
- 6、代为办理竣工结算的付款手续;
- 7、代为办理与竣工结算有关的其他一切事宜。

代理人的联系方式为:

地址: _____;

邮编: _____;

手机: _____;

电话: _____;

传真: _____;

电子邮箱: _____;

QQ 号: _____。

委托人: (公章) (务必盖有承包单位公章)

日期: 年 月 日

附: 代理人身份证复印件(要求盖有承包单位公章)

附件 15-3:

授权委托书（二）

浙江大学:

我公司因_____工程的竣工结算事宜,特委托_____
_____(身份证号: _____)为代理人(注:超过一人时,则应全部列明,联系方式也应分别列明)。我公司授权代理人的代理权限为:代为与贵方和/或贵方委托的结算审核单位核对并确认工程量、价格等相关事宜。

代理人的联系方式为:

地址: _____;

邮编: _____;

手机: _____;

电话: _____;

传真: _____;

电子邮箱: _____;

QQ 号: _____。

委托人: (公章) (务必盖有承包单位公章)

日期: 年 月 日

附: 代理人身份证复印件(要求盖有承包单位公章)

附件 15-4:

关于扣除工程结算审核追加费用的确认书

浙江大学:

我司承建的*****工程（以下简称“本工程”），已于***
*年**月**日完成竣工结算审计。根据贵我双方签订的《建设工程施工合同》
的约定，本工程结算审核核减额超过送审造价 5%以外部分的核减额审核咨询
追加费用*****元（计算方式按合同约定）应由我司承担。我司确认：上述工
程结算审核咨询追加费用*****元由贵校在支付我司的工程款中直接扣除。

特此确认！

确认人：*****

年 月 日

附件 16 施工企业校内工程项目水电费结算情况确认单

单位：元

单位名称				
工程名称				
序号	水电费所属时间	水电费金额	付款情况	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	合计			

浙江大学后勤集团水电保障与修建工程
中心

年 月 日

第五章 工程量清单

一、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：详见招标人提供的“工程量清单”中的编制说明。

二、投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：___/___。

三、其他说明

3.1 分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招标文件及施工图纸后，作出为完成清单中分部分项工程的全费用报价。

3.2 投标人的报价必须按第八章已标价工程量清单格式的要求填写相应表格。

四、工程量清单编制说明

（一）工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，所采用的表格格式如下（具体详见附件）：

- （1）招标工程量清单封面
- （2）招标工程量清单扉页
- （3）招标工程量清单编制说明
- （4）表 1-1-1 工程项目报价汇总表
- （5）表 1-1-2 单位工程报价汇总表

- (6) 表 1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
- (7) 表 1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表
- (8) 表 1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
- (9) 表 1-4 其他项目清单及计价表
- (10) 表 1-4-1 计日工表
- (11) 表 1-4-2 总承包服务费项目及计价表
- (12) 表 1-5 主要工日价格表
- (13) 表 1-6 主要材料及设备价格表
- (14) 表 1-7 主要机械台班价格表

（二）招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018 年修订）》以及省市建设行政主管部门颁布的计价政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018 年修订）》实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1. 招标工程量清单封面（格式）

2. 招标工量清单扉页（格式）

3. 招标工量清单编制说明（格式）

4. 工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。

附件 1:

招标工程量清单封面

_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

附件 2:

招标工程量清单扉页

_____工程	
招标工程量清单	
招 标 人：_____	造价咨询人：_____
(单位盖章)	(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：_____	法定代表人 或其授权人：_____
(签字或盖章)	(签字或盖章)
编 制 人：_____	复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： 年 月 日	编 制 时 间： 年 月 日

附件 3:

编制说明

工程名称：浙江大学紫金港校区主干路及校门建设工程(三期)景观工程施工总承包

一、工程概况：

本项目为浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程，位于浙江省杭州市西湖区。本工程包含道路工程、隧道顶换填工程、园林绿化及景观工程（含路灯）、网球场工程、泛光照明工程等。

二、工程招标范围：

浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程的道路工程、隧道顶换填工程、园林绿化及景观工程（含路灯）、网球场工程、泛光照明工程等工程内容，具体详见招标工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、浙江大学建筑设计研究院有限公司设计的“浙江大学紫金港校区主干道路及校门建设工程（三期）景观工程”CAD 施工图、设计图纸问题回复以及相关图集规范。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013 版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计（2013）63 号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范 2013 浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31 号）。

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。

4、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）。

5、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》、杭建招标造价中心【2021】84 号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的调整》、杭建市发【2022】54 号关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知、杭建工【2023】169 号《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》。

6、本工程招标文件。

7、现场实地踏勘情况。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

- 1、工程质量：根据招标文件要求；
- 2、工期：根据招标文件要求；
- 3、施工要求详见施工图及技术规范。

五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准：

1、安全文明施工基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价依据》（2018版）文件公布的费率下限，取费基数为“人工费+机械费”，市政土建工程（包含道路工程、隧道顶换填工程、景观排水工程）最低费率为**8.81%**，市政安装工程（景观安装工程、网球场安装工程）最低费率为**6.47%**，园林绿化及景观工程（园林绿化工程、景观土建工程、网球场土建工程）最低费率为**6.64%**，泛光照明工程最低费率为**7.35%**。

六、企业管理费、规费、税金及其它取费要求：

1、依据《浙江省建设工程计价依据》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），**企业管理费**取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于费率下限乘以**20%**的计算值，即市政土建工程（包含道路工程、隧道顶换填工程、景观排水工程）费率不低于**2.56%**，市政安装工程（景观安装工程、网球场安装工程）费率不低于**2.52%**，园林绿化及景观工程（园林绿化工程、景观土建工程、网球场土建工程）费率不低于**2.78%**，泛光照明工程费率不低于**3.26%**，**企业管理费中投标人应将安责险费用考虑其中，自主报价。**

2、**规费**按照《浙江省建设工程计价依据》（2018版）的规定，取费基数为“人工费+机械费”，费率由投标人自主确定费率，但在规费正常平稳过渡期内不得低于标准费率的**30%**，即市政土建工程（包含道路工程、隧道顶换填工程、景观排水工程）费率不低于**5.63%**，市政安装工程（景观安装工程、网球场安装工程）费率不低于**8.34%**，园林绿化及景观工程（园林绿化工程、景观土建工程、网球场土建工程）费率不低于**9.29%**，泛光照明工程费率不低于**9.19%**。

3、**税金**费率按市区一般工程，费率为**9.0%**，按一般计税方法。

七、其他需要说明的事项

1、投标人应将工程量清单充分结合图纸（包括其他资料）一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。工程量清单项目特征只是按照国标《工程量计算规范》的要求，根据设计进行主要内容描述，对于其他辅助工作内容和施工工艺上的由投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

2、清单中涉及到有关标准图集的，以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

3、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

4、工程所需的大型机械进出场及安拆费用应由投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，在整体技术措施项目中报价，费用包干。

5、投标人应自行组织项目现场踏勘工作，以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，目前项目存在较多苗木迁移及需拆除外运的情况，该项费用投标人需在投标下浮率中综合考虑，中标后不再另行增加费用。

6、风险金由投标人自行报价计入总价中。

7、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，但对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。组织措施费除约定以外按投标价一次性包干，结算时不作调整。

8、投标人根据本工程的特点，除各专业工程中已列措施项目外，为满足本工程施工所需要的其他的措施，在各专业的其他施工技术措施费中报价，投标人综合考虑，费用按项包干。

9、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

10、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

11、施工图（包括设计联系单或变更联系单及其他与工程有关的技术资料）做法与清单不一致时，以清单内容为准进行报价，施工时按设计图纸（包括设计联系单或变更联系单及其他与工程有关的技术资料）进行施工，在施工过程中不得以清单缺、漏项为由而拒绝施工，结算按照合同约定的相关条款执行。

12、本工程量清单仅是投标人报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关规定。投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。

13、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑在施工时对设计方案优化深化、施工方案调整等风险因素。

14、投标人中标后应根据《浙江省住房和城乡建设厅等8部门关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实施意见》（浙建〔2023〕2号），落实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出场每车（次）识别，并督促运输单位与接纳场地扫码识别，形成正常转移电子联单后施工单位才能与运输、处置单位结算建筑垃圾运输处置费用。

15、投标人中标后，施工阶段需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况，发包人将对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于（或等于）工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量 90%的，将按竣工结算清单工程量进行结算；如实际消纳方量小于工程竣工结算清单建筑垃圾工程量 90%的，承包人应提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证材料的，应根据消纳场地接纳回执联工程量进行竣工结算。

16、建筑垃圾处置费用投标人需关注：杭州市城乡建设委员会、杭州市城市管理局发布的《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》杭建工〔2023〕169 号，需根据文件要求综合考虑报价。

17、本工程开挖的渣土有可利用回填的部分优先用于本工程种植土及普通土的回填，该部分土方的倒运、堆放及裸土覆盖等一切相关费用，在回填方中由投标人自行考虑。

18、本工程所有拆除工程，其弃置及消纳的工程量均按其拆除前原始体积计量，因建筑垃圾装车时为虚方等因素，投标人在综合单价中自行考虑。

19、本工程所有拆除内容，均需在报价中考虑残值，由投标人综合考虑报价。

20、工程量清单中的余方弃置（土方、渣土）工程量是按开挖工程量扣除用本工程回填后的余土量考虑的，计算公式为：开挖工程量-（原土回填工程量×1.15）计算。用于回填的素土为本工程中开挖的土，不得是淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、生活垃圾以及含植物根茎、有机质含量大于 5% 的土，回填土压实系数要求不小于 0.94，本工程量清单项中的“清表”内容需全部外运。结算时该清单工程量按上述计算方法执行。

21、本工程涉及的沥青混凝土需采用原生料。

22、道路工程中土方挖填量等工程量暂按设计图工程数量表计入，结算以实际签证工程量为准。

23、本工程进场后对场地标高进行测绘，测绘报告需经发包人、承包人、监理单位确认后，作为结算依据。

24、施工总承包服务费中的甲供设备保管费，投标人在**改造工程**的其他项目清单中报价，项目价值暂估额为 200000 元，费率区间为 0.20%~0.50%(包括上下限)，投标人在上述费率区间自行竞争报价(报价基数按项目价值暂估额计取，报价基数不纳入总报价)，施工总承包服务费金额计入投标总价，未计入的视作优惠。

25、清单特征描述未明确单位的均为 mm，如与图纸内容冲突的以图纸中单位为准。

八、暂列金额：无。

九、编制说明：

（一）本次招标内容为施工图纸范围内界面划分及主要内容如下

1、本工程分为两个单位工程，界面划分：

单位工程一：紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程。

单位工程二：紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程。

2、主要内容：

（1）紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程（沿求是大道东西侧红线内、遵义西路以北侧至湖滨路北侧停车场）：①景观道路、排水、绿化、驳岸美化、部分景观节点提升；②范围内已有临时建筑物、构筑物（道路、广场）的等拆除，现有乔木的迁移；③隧道区域换填；④照明；具体详见设计图纸。

（2）紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程：①南大门道路改造、广场铺装、景观小品、绿化、园林给排水等；②南大门东侧桂花林改造及网球场等；③图书馆东广场隧道区域换填、铺装、水景、绿化、照明等；④建工学院南侧道路、排水、园路、照明、绿化等；⑤求是大讲堂、求是书院牌坊、图书馆建筑外立面泛光照明；⑥施工临时用电管理房外立面及周边绿化改造；具体详见设计图纸。

（二）绿化

共性部分：

1、本工程绿化用地范围内的场地清理、土方场内调平、土坡找坡、土方造型等由投标人自行根据设计标高实施，土方类别综合考虑，涉及的所有费用由投标人在报价内综合考虑。

2、清单中“d”代表地径或胸径，“W”代表冠幅，“H”代表树高，苗木规格要求：

（1）高度（单位：cm）：为苗木经常规处理后的种植自然高度。

（2）胸径（单位：cm）：为所种植乔木离地面 1.3M 处主干直径，对于分叉点小于 1.3M 的植物可以 1.3M 处主干分枝的直径为准，或按地径 0.8 倍计算胸径，以两者大者为计量值。

（3）地径（单位：cm）：在距离地面高 30cm 处测量所得的树（苗）干直径。

（4）土球：树木土球计算应为普通苗木土球直径=2×（树地径周长+树直径），大苗土球应加大。根据不同情况土球是胸径的 7-10 倍。

（5）冠幅（单位：cm）：是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。

3、在绿化种植施工中，需对已施工完成的道路、铺装、地下管线及建筑物、构筑物的进行相应的保护，反季节种植、种植及养护期间的恶劣天气导致增加的费用，苗木、种植土的进场及场内运输等其他费用，投标人均需充分考虑，按“项”计入到技术措施报价中。

4、因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证 24 小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人因自备发电机，其费用计入措施项目费。

5、施工中的技术措施费和组织措施费由投标人根据设计要求及工程实际情况和投标人的自身情况，计入措施费用内报价。

6、公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相

关部门应交纳费用)由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中,否则视作优惠。

7、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除,对于措施项目清单及计价表中未列,而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入,则认为投标人在风险费或其它措施项目中已考虑,不得增加。

8、工程量清单中的数量均为图纸净用量,投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和为完成各工序所需的辅助工作,所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容,并考虑风险因素。

9、土方:按照园植施 种植土回填平面图设计要求考虑开挖及回填。桂花林的范围按照清表200mm,回填种植土 200mm 计入。营养土按照设计说明所有绿化区域回填营养土 100mm 计算,种植土计算按照设计种植土回填平面图相应种植土回填厚度扣除 100mm 乘相应面积计算。用于绿化的种植土原土采用为本工程中的开挖后的余土,但土质要求需要符合设计,不足部分的由招标人指定在紫金港校区西区内取土,在报价时考虑校区内运输短驳及相应清理等费用。

10、《苗木种植设计说明一》中第二条第(一)点种植土的土质要求内容为:

(1)种植前应对该场地的土壤的理化性质进行化验分析,采用相应的消毒、施肥和客土等措施。种植土表层优质黄土覆盖厚度需满足 30cm,为了保证绿化效果,在所有绿化区域内建议放 10cm 左右的营养土,营养土配比(山泥:腐殖质:园土等于 1:1:4)。

(2)种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分,以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等,均需采用客土或采取改良土壤的措施。

(3)种植土要求使用富含有机质(有机质含量>5%),团粒结构完好的壤土,保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力,含沙量 10%-12%,沙粒粒径<1mm。土壤酸碱度(PH 值)应在 6-7 之间。干燥土密度应小于 1200 千克/立方米,种植土中不允许含有粘土或似粘土的物质,不允许含有粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他物件,保证种植土的整体成分与结构的一致。

11、紫金港隧道顶景观带改良种植土回填,轻质土饱和湿容重 0.78T-0.900T/m³,草炭土、蛭石、砂土按 7: 2: 1 混合。

12、本项目绿化工程涉及苗木迁移胸径(cm)按照平面图中苗木编号结合浙大紫金港测绘服务项目树木调查成果统计表对应的胸径考虑。

13、所有乔木、灌木(包括球形灌木)的树穴内填种植土的费用投标人应种植土清单项目内报价。

14、红线外移植暂按校内考虑,养护期二年。

15、苗木养护期按二年。

16、技术措施费中乔木的支撑架由投标人根据设计图纸说明、施工工艺规范要求设置,费用由投标人在投标报价中综合考虑。

(三) 景观土建

共性部分

- 1、景观小品挖土方深度已考虑路面铺装拆除的深度，不再重复计算。
- 2、园路、景观小品等的挖、填、运、消纳，均计入土方工程中。

紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程

- 1、现状沿河块石移除用于水生植物区矮墙砌筑，投标单位应综合考虑块石再利用和运输费用等。
- 2、现有建筑物拆除，其清单描述中建筑物信息仅作为投标人报价参考，具体需由投标人根据现场实际情况自行判断，拆除范围以园施-P01 中建工学院试验场地拆除平面图所示为准。

紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程

- 1、图书馆东侧休憩台和自行车平台栏杆拆分为立柱和和中间段栏板，中间段造型栏板以成品计。
- 2、图书馆东侧广场求是鼎移位应满足招标人要求，按项包干。

(四) 安装部分

共性部分

- 1、土方开挖深度暂按清表后作为开挖面，结算按实调整。
- 2、照明工程中：除高杆灯、灯杆 4.5 米和灯杆 3.5 的庭院灯主材甲供外，其余灯具为计入本报价。
- 3、快速取水阀暂以塑料材质计入。

紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程

- 1、路灯配电箱引入回路以材料清单表工程量计入，结算时按实调整。
- 2、路灯控制系统工程量无法计算，暂按材料清单内工程量计入，结算按施工调整。

紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程

- 1、路灯配电箱引入电缆以图纸材料清单工程量计入，结算按实调整。
 - 2、图书馆建筑外立面泛光照明：图书馆三层 N3、N4 回路超过 30 米供电距离采用 ZR-RVV-2*6，其余采用 ZR-RVV-2*4
 - 3、图书馆一层埋管需考虑路面破除及修复以及相应的土方开挖及回填，暂以 0.3 宽路面破除计入，结算时按实调整。
- 图书馆及求是大讲堂管道、线槽走线均以共管形式计入。

《工程量清单》另册

第六章 技术标准和要求

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

一、技术标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

《公园设计规范》GB51192-2016；

《城市绿地设计规范》GB50420-2007（2016年版）；

《建筑与市政无障碍通用规范》GB55019-2021；

《园林绿化工木本苗》CJ/T24-2018；

《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009（2023年版）；

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）；

以上技术规范由承包人自备，在工程在合同履行期间如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

2、本工程道路道路等级、设计车速及设计年限：

（1）道路等级：校园内部道路（参照城市支路进行设计）；

（2）设计车速：20km/h；

（3）设计年限：沥青砼路面设计年限：10年；

（4）路面结构设计标准轴载：BZZ-100；

（5）坐标采用杭州市坐标系，标高系统采用85国家高程基准。

3、在工程在合同履行期间，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，承包人应严格遵守执行。

4、对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在30天前报经监理工程师审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

5、当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

（1）本节技术标准和要求。

(2) 中华人民共和国国家标准。

(3) 有关部门标准与规范。

二、招标人对工程主要材料（设备）的要求

1、本工程部分材料设备，招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一或自选“同档次”生产厂或品牌，并在填报的主要材料（设备）品牌要求选择一览表明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌等；如投标人投标时未选择填报，中标后招标人有权在推荐品牌厂家范围内任意指定其一，材料（设备）价格不超过中标价（低于中标价的按实际价格计，差额发包人扣回）。

其中，投标人在施工时须按投标的品牌及厂家采购，采购前一个月内向招标人提供样品，并经招标人和监理工程师认可封样后方可采购；品牌及厂家原则上不得更换，如遇特殊情况确需更换的，须经招标人、监理工程师同意方可更换，而更换的品牌及厂家应首先在招标时招标人推荐品牌范围内选定，材料（设备）价格不超过中标价（低于中标价的按实际价格计，差额发包人扣回）。

主要材料（设备）品牌要求选择一览表

序号	材料名称	推荐品牌厂家	备注
1	水泥	钱潮、海螺、南方或相当于同等档次	
2	钢筋	沙钢、马钢、鞍钢、中天、申特、永钢、萍钢、西城、长达，或相当于同等档次	
3	石材 AB 胶	杭州之江、大力士、中博、皇氏工匠、赛尔士、广州白云，或相当于同等档次	
4	远程水表	山东潍微、上海迪纳声、宁波水表，或相当于同等档次	
5	室外景观灯具(地埋灯、投光灯等)	浙江珍琪电器工程有限公司（浙江珍琪）、广东亚明照明有限公司（广东亚明）、杭州鸿雁电器有限公司（鸿雁）、索恩照明（广州）有限公司（索恩）、昕诺飞（中国）投资有限公司（飞利浦）、广州市胜亚灯具制造有限公司（胜亚照明），或相当于同等档次	
6	泛光灯具	索恩照明（广州）有限公司（索恩）、昕诺飞（中国）投资有限公司（飞利浦）、广州市胜亚灯具制造有限公司（胜亚照明），或相当于同等档次	
7	塑料管、塑料复合管	浙江伟星新型建材股份有限公司“伟星”牌、浙江中财管道科技股份有限公司“中财”牌、公元塑业集团有限公司“公元”牌，或相当于同等档次	
8	给排水专业：各类阀门(含过滤器)	埃美柯、浙江春江、TJT（天津）、上海冠龙、上海欧特莱、伯尔梅特，或相当于同等档次	
9	电线、电缆、矿物电缆	浙江万马电缆股份有限公司“万马神”牌、杭州电缆股份有限公司“永通”牌、江苏上上电缆集	

		团“上上”牌、宁波东方电缆股份有限公司“东方电缆”牌，或相当于同等档次	
10	配电箱、控制柜（集成厂家）	杭州华益电器有限公司、杭开电气科技有限公司、浙江金盾电器有限公司、浙宝电气（杭州）集团有限公司，或相当于同等档次	
11	铸铁管	禹州市新光铸造有限公司“新光”牌、新兴铸管股份有限公司“新兴”牌、泺氏铸管有限公司“泺氏”牌，或相当于同等档次	
12	水泵类（含消防水泵、潜水泵）	山东双轮股份有限公司“双轮”牌，上海凯泉泵业有限公司“凯泉”牌，上海熊猫机械（集团）有限公司“熊猫”牌，上海东方泵业（集团）有限公司“东方泵业”牌，或相当于同等档次	

（1）投标人可在“推荐品牌或厂家”选择一项填写在“投标品牌型号”一栏中，如在此表“推荐品牌或厂家”之外选择的，需要在“投标品牌型号”一栏中注明所选品牌型号，并附证明该品牌型号产品不低于推荐品牌或厂家产品的证明材料，施工前须由招标人确认及认可。

（2）投标人报价时应选同品牌或同厂家或最新型号产品进行报价，实际供货应与投标书承诺的产品最新型号一致，否则全过程工程咨询人（监理人）、发包人将有权予以拒绝。

（3）投标品牌或厂家未经发包人同意不得更换，如遇特殊情况确需更换的，经发包人同意后可更换品牌或厂家，更换的品牌或厂家应首先在其他招标人推荐的品牌或厂家中选择，都无法采购或无法满足使用要求的才允许选用其他同档次及以上品牌或厂家，上述更换价格不得超过投标报价，如低于投标报价则按实际采购价结算。

（4）招标人有权根据实际需要提出更换品牌或厂家，双方通过协商达成一致，投标人对此应予以积极配合，不得阻碍。

2、材料选择：

（1）未在主要材料（设备）品牌要求选择一览表内注明的材料设备，各投标人可自行选择，但须达到设计要求以及国家强制性标准要求。

（2）主要材料（设备）品牌厂家选择，详见“主要材料（设备）品牌要求选择一览表”及附注的有关要求。

3、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按建建〔2000〕211号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、材料供应要求:

(1) 本项目涉及的所有材料设备,必须经监理人、设计人、发包人确认后方可采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认,不予支付相应款项。

(2) 本次招标承包范围内的施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管;所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书,应先送样品,样品经设计人、监理人、发包人确认与招标要求、投标承诺一致后封存,批量供应时应与样品一致,并经相关部门检验合格后方可使用。

(3) 由承包人采购的设备材料,当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时,发包人保留更换的权利,价格按投标价计。

三、苗木选用说明及质量要求

1、所需苗木的技术规格和详细要求详见设计图纸和工程量清单。

2、苗木种植当季存活率要求 95%以上,未存活部分应及时补栽补种,自通过验收两年后的存活率必须达到 100%,并达到《浙江省园林绿化工程施工验收规范(J11603-2012)》、《园林绿化工程施工及验收规范(CJJ/T 82-2012)》和浙江省《园林绿化技术规程(试行)》(DB33/T1009-2001)的要求。

3、在选择苗木时,应选经移栽过的苗木,栽植施工后成活率高,成型快;根系发达、完整、主根短直,有较多侧根须根,起苗后大根无劈裂;苗干粗壮、通直(藤本除外),有一定的适合高度、不徒长;主侧枝分布均匀,树冠丰满;无病虫害和机械损伤;苗木种植要整齐划一。

4、观花类地被植物宜选花繁或花大、花朵顶生或显露的品种,观叶类宜用叶形和叶色妍美、群体观赏效果佳的品种。

5、向外地引进的树木,必须严格遵守国家和本地区有关植物检疫法律和法规,办好植物检疫手续。新栽珍贵树木在整个养护过程中,应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。

6、在不影响景观条件下,可在树木周围设置栏杆围护。

7、养护及防治病虫害,可参照《园林植物养护管理技术规程(试行)》DB33/T1009.6-2001 执行。

8、新栽树木因死亡发生缺株,应适当补植。补植树木应选用原来树种及规格,若需改变树种或规格,应征得主管部门的同意。

9、栽植前应进行土壤测定施工人员应是经过专业培训的园林工人或具有相关知识和技能人员。

10、承包人选用的苗木在满足图纸、清单、招标文件相关要求情况下必须征得发包人同意、认可,重要苗木采购前承包人必须组织发包人及相关部门到采购地进行选型,否则发包人有权拒付工程款,直至解除合同。承包人在投标报价时必须充分考虑到上述因素,相关费用在投标报价中包干,今后不予调整。

四、苗木运输要求

1、装运树木应做到:轻抬、轻卸、轻放,做到树木土球不破损碎裂,根盘无擦伤、撕裂,枝杆保

持完好。

2、树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠。

3、汽车装运带土球或根盘的大树，其根部必须放在车头部位，树冠倒向车尾，叠放整齐，过重苗不宜重叠。树身与后车板接触应用软物衬垫并固定。

4、树木运输时间应选择在夜间，原则上保证随起、随装、随运、随种，树木运输途中，行车宜平稳。长途运输树木必须覆蓬布，并应做好防冻、防晒、防雨、防风和防盗等工作。

五、养护要求

苗木养护要求按《园林植物养护管理技术规程（试行）》DB33/T1009.6-2001、《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、《杭州市城区绿地养护质量标准》杭园文[2003]42号（试行）和本工程施工图纸中的相关规定执行。本工程绿化养护期为竣工验收合格后不少于两年。如在养护期内出现植物死亡、枯萎等现象，承包人应予以补种，确保成活率，费用计入投标报价。

施工期间及养护期间的其他要求如下：

1、承包人应提供不少于贰年的养护期（验收合格之日起计）。

2、树木、花卉、草坪养护期内要求100%成活率。承包人在养护期满后一个月内不能如期更换未成活苗木，发包人有权按承包人投标价进行处罚。

3、新栽珍贵树木在整个养护过程中，应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，可在树木周围设置栏杆围护。

4、在养护期内，承包人对有缺陷或已经死亡苗木必须在15日内进行无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

5、承包人在竣工前，应向发包人提供六份养护方案。

6、浇水：在苗木的养护期内，每年的浇水次数最低不少于6次，根据苗木习性不同，具体要求如下：

（1）喜湿的树种半个月浇水1次。

（2）耐干旱的树种1个月浇水1次。

（3）根据气候情况调整浇水次数，干旱的季节，根据土壤的湿润情况增加浇水的次数；多雨夏涝的季节减少浇水的次数。

7、中耕除草：每年进行2~3次，主要将种植穴附近的杂草清除，以免杂草与苗木争夺养分与水分。

8、追肥：主要追施氮肥和复合肥。草地追肥多为氮肥，在养护三个月内，按面积计算约每月每平方米50克（分2-3次）尿素做追肥，可撒施（施后浇水）或水施；观花灌木、观叶灌木和乔木最好使用复合肥，观花灌木每平方米每月100克（分2-3次）左右，观叶灌木每株每月25克左右，乔木每株每月150克左右。施工时具体用量可由施工方案依实确定。

9、修剪：每年经行1~2次，剪去枯枝、病枝、徒长枝和萌蘖枝。

抹不定芽及保主枝：对行道树，如为截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时在设计枝以下的全部不定芽抹掉，设计枝以上处保留3-5个生长健壮，有利于形成均匀冠幅的新芽，其余乔灌木依据造景需要去新芽，以利于形成优美树型为准。

10、防病、虫害措施：检查所有地面植物是否被病虫感染。确定感染特征、种类并消除所有虫害，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，可参照《园林植物养护管理技术规程（试行）》DB33/T1009.6-2001执行。

杀虫剂、杀菌剂：如需用，则必须符合所有国家和地方规定要求。

涂白：10份水+3份生石灰+0.5份石硫合剂原液+0.5份食盐+油脂少许。

11、防风、防寒：如该项目所处地区冬季风力较强、温度较低，对于引进的非乡土树种和生长在该区的边缘树种，采取必要的防风、防寒等越冬保护措施。预防措施：首先加强栽培管理能够防寒，在秋季浇足防冻水，在春季加强水肥供应；其次采取在主风向搭设风障、对树干进行涂白或草绳包扎等措施。

12、疏伐和补栽：对枯死的苗木及时清除并补栽，补栽的苗木规格和品种与原图纸相同。对速生的苗木林和前期种植过密的区域，当植物生长空间不足时进行移植或疏伐。

13、杂草数量和草坪高度的具体要求：杂草控制按照一级养护，杂草总量控制在每平方米不超过5株，草坪高度按照一级养护，草层高度通常保持在3-5厘米。

14、支撑：乔木全部打支撑，花灌木地径 $\geq 5\text{cm}$ 采用一字撑。支撑采用管径4.8cm、壁厚1.5mm的绿色镀锌钢管做支撑，杆长大于3m，支撑在树干1/3至1/2处。位于铺装内树池的苗木采用双支法，立杆与土球同时埋入穴内，并且在主风向上；位于绿地内胸径 $\leq 20\text{cm}$ 的苗木采用三支法，胸径 $> 20\text{cm}$ 的苗木采用四支法并使用钢管支撑，亚乔统一采用双支法；绿地内规则树阵及竹子可采用联合支撑法。

六、其他要求

1、措施项目清单报价

1.1措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人可根据自行编制的施工方案或施工组织设计在措施项目清单中自行增加补充措施项目并报价，并填报综合单价，但不得删除不发生的措施项目。投标人自己增加的措施项目，应填写在招标人提供的措施项目清单之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增 $\times\times$ ”示之，“ $\times\times$ ”为增加的措施序号，自01起顺序编制。

1.2施工技术措施清单项目报价应按照分部分项工程量清单项目的综合单价计算方法确定。

1.3措施清单项目计价时，对于不发生的措施项目，报价时一律以“0”计价。

1.4施工技术措施费清单报价要求（包含主要内容如下）：

（1）大型机械设备进出场及安拆费：是指大型机械整体或分体自停放场地运至本工程施工地点所

发生的机械进出场运输转移费用，及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的全部费用。中标人不论实际施工时用于本工程的机械设备种类、型号及数量等与投标时拟定的方案相比，是否增加或变动，均按投标报价一次性包干，今后不予调整。

(2) 施工排水、降水费：是指为确保本工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用，包括驳岸美化施工等措施，均需综合考虑在本次投标报价中。投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，一次性包干。

(3) 投标人应认真踏勘现有场地条件，需完成现有场地内在的障碍物（如：原有铺装拆除、道路拆除、原驳坎上景石拆除、清表杂草、杂树、杂物等）进行清除工作，相应清除、外运、消纳等工作产生的费用已计入投标报价内。

(4) 临时支护费及保护措施费（包括地下管道及对临近建筑物、构筑物的保护等）：

a. 本工程周边有紫金港校区内已建建筑物、现状紫金港隧道及通风口、已建道路及绿化、已建道路下气泡混凝土、已建河道驳岸、箱涵等。在施工时要考虑对这些已建建筑物、构筑物、河道驳岸等的影响，采取相应措施进行保护。需要根据本工程的特点与施工内容，结合现场实际情况编制切实可行的施工方案，投标人自行测算发生的费用计入投标报价内，一次性包干。如因施工中措施不力而损坏的，除全额赔偿损失外，还将对投标人处以罚款，第一次损坏罚 3 万元，第二次损坏罚 6 万元，第三次损坏则扣除履约保证金的文明施工保证费用及投标书中的文明施工费用。

(5) 投标人根据现场踏勘情况，对于本工程施工范围外在施工时要求对周边需要增加施工便道、便桥或对原有道路进行加宽、加固及日常维护等，由投标人考虑产生的费用，自行测算报入投标报价内，该费用一次性包干，结算不予调整。

(6) 施工用水、用电设施费用：本工程所有的用水、用电均由投标人在根据自身场地布置的要求确定本工程规划红线外的用水、用电的接入点，招标人负责将水、电接通到接入点，接入点到本工程施工范围（含民工宿舍区）内的由投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。因投标人自身原因而导致施工范围内停水、停电的，投标人承担费用及工期，因招标人原因造成停水、停电 24 小时及以上的，由招标人签证顺延工期，不承担相关费用。

(7) 本工程位于紫金港校区东西区结合部，施工用电为临时用电，目前所供用电容量可能会满足不了施工用电高峰期的用电负荷，同时也会发生停电或电压不稳定等情况，投标人必须自备发电机和稳压装置，费用计入投标报价内，列入措施费用表，计入总报价中。

(8) 运输费：是指本工程在招标工期内完成全部工作所需的运输机械台班费用；投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，一次性包干，结算不予调整。

(9) 施工场地（含民工宿舍区）硬化费：本工程此项费用一次包干，不予调整。

(10) 其他施工技术措施费：是指根据本工程各专业、工程所在地区及工程特点补充的技术措施费用项目，投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算计入报价，该费用一次性包干今后不予

调整。

上述（1-10）未说明的施工技术措施费由投标人自行测算，计入投标报价。

1.5 施工组织措施费清单报价要求：

本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、提前竣工增加费、其他施工组织措施费等。

1.6 施工时的清表土地、建筑垃圾必须外弃置校外和工地，投标报价中应包含装、外运、卸、消纳及政府部门规定的相关费用等费用；

在运输时，必须对校区内工地周边已建的道路、桥梁、管线（包括地下管线）、绿化采取保护措施，有损坏的及时修复并恢复原状，施工过程中保持对工地周边已建的道路整洁，相关涉及的费用在投标报价中考虑。若在实施过程中未能采取措施保护的和保持道路整洁的，每发生一次，处罚 5 万元，此费用从当期支付的工程款中扣除。

根据目前现场土质情况，工程中的回填土及绿化用的种植土原土采用为本工程中的开挖后的余土，但土质要求需要符合设计，不足部分的由招标人指定在紫金港校区西区内取土，在报价时考虑校区内运输短驳及相应清理等费用。施工方案中考虑堆放的场地，施工的先后顺序及工艺要求，相关涉及费用的考虑到投标报价中。

1.7 施工现场的生产、生活废水的排污必须符合环保要求，废水排污处理的费用由投标人自行测算计入投标报价，一次性包干使用，今后不予调整。

2、其他项目

2.1 各项难以确定工程量数量和单价的项目的费用在投标报价时必须分项标明。已计入的项目，在工程量清单报价中不得再重复计取。

3、投标报价的其他有关要求

3.1 混凝土必须使用商品混凝土是否泵送由投标人自行考虑，相关费用计入投标报价内，中标后不作调整（满足合同约定的调整除外）；施工前须将供应厂商经发包人及监理人认可。

3.2 投标人中标进场后根据施工方案搭设施工用临时设施，如需招标人提供红线范围外的土地使用，则必须服从招标人安排，投标报价时考虑发生的相关费用计入措施费报价中。

3.3 本工程投标人中标后如采用的施工工艺、方法或质量管理措施不能满足国家强制性标准或不能满足本工程技术要求，工程质量不能达到本工程质量目标的，中标人必须返工直至达到本工程质量目标，费用由中标人承担，由此造成的工期损失也由中标人承担。

3.4 组织措施项目费由投标人在投标报价中包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整。投标报价应与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同投标人优惠，费用在投标报价中包干。

3.5 投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、

测试等所需费用和时间应充分考虑。投标人应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用在报价中充分考虑并包干。

3.6 本工程采用工程量清单、综合单价的方式进行报价；综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费和利润，并考虑材料价格变化等风险费用因素。由投标人根据现行计价依据和企业内部定额测算，结合市场价格信息，企业管理技术水平，综合测定、自主报价并承担相应的风险责任。工程总报价用人民币元表示，并且保留整数。

3.7 招标文件提供的工程量清单是根据图纸及有关资料，以《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、浙江省建设工程造价管理总站印发的《关于浙江省建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 年修订）等的计价、计量规范及规则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据，投标人不得变更。

3.8 为完成本招标文件规定的工作内容所需发生的一切费用均应计入总报价。投标人应认真熟悉和理解招标文件、设计施工图、相关标准图集和相关规范，将施工技术规范要求和图纸中所列的施工工艺要求均计入工程量清单的投标报价中。

3.9 招标文件合同专用条款中要求计入、承担或考虑的费用应计入本次投标报价内。

3.10 施工总承包范围内，投标人应按照有关标准规定执行所有检测检验试验，并向招标人提供合格的建筑以及材料、构件和建筑安装物的完整检测检验试验报告，此费用由投标人自行考虑并列入投标总报价内。上述检测检验试验包括按照文件、政策等规定应由建设单位委托的所有检测。

3.11 按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函【2011】32 号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入报价。

3.12 “施工现场在线监测系统”、民工宿舍“空调设施”、“扬尘在线监测” 等由投标人自行确定并计入报价，费用包干，未计入的，视作投标人优惠不计。

3.13 各种安装工程的材料设备，投标人应充分考虑其场内搬运、吊装等相关费用，计入本次总报价内，今后一律不再调整或增加该费用。

3.14 施工期间，中标人需为监理人的现场管理人员提供彩钢板办公用房 2 间、生活用房 1 间（每间不小于 15 平米），接通水、电、通讯等管线，并承担由此发生的水电费用，请投标人将此相关费用计入报价并包干。

3.15 施工用水用电费用自行考虑并计入报价内，投标报价时应充分考虑目前的水、电供应形势和可能增加的费用，不论水电的供应情况如何，投标人不得另行提出增加费用。施工水、电用量由投标人单独装表计量，水、电费由投标人按月直接支付给“浙江大学后勤集团水电保障与修建工程中心”，月清月结。自招标人支付第二笔工程进度款开始，投标人应当在提交当月进度付款申请单同时向招标人提

交由“浙江大学后勤集团水电保障与修建工程中心”盖章确认的上月水、电费结清证明。

3.16 负责与周边居民、校内师生及单位的协调沟通，负责所有的施工程序及过程得到政府相关职能部门的许可，接到投诉电话和新闻舆论批评，必须在 24 小时内处理完毕和信息反馈。相关费用综合考虑计入措施费。

3.17 合同专用条款中因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔（另有说明的除外），该部分费用投标人在投标报价中自行考虑。

3.18 对于拆除的混凝土（钢筋混凝土）、沥青混凝土等在综合报价时需要考虑残值的相关费用。

3.19 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

3.20 承包服务费（含总包管理、协调费和配合服务费）报价的有关具体要求

（1）本次招标的中标人为本项目的总包单位，承担本工程总承包管理、协调和配合服务的责任，自身施工总承包内的专业分包服务费由承包人自行考虑至专业分包造价内的。

（2）招标人在本次发包范围以外，另行招标确定的其他分包工程和发包人提供的材料、设备均纳入总承包管理范围，总包管理服务费由发包人支付。发包人另行发包的其他工程总承包管理服务费率区间为 2%~4%（包括上下限），发包人提供的材料、设备的保管费率区间为 0.20%~0.50%（包括上下限），总承包管理服务费率投标人投标时在上述费率区间内自行竞争报价（报价基数按项目价值暂估额计取，报价基数不纳入总报价），总承包服务费金额计入投标总价，未计入的视作优惠。最终结算时按标段范围内各另行发包的其他工程和发包人提供的材料、设备中标额乘以投标费率进行结算。发包人另行发包的其他工程、发包人供应的材料、设备见下表：

类别	项目名称	暂估价值（万元）
发包人提供的材料、设备 （该部分金额无须计入投标总价）	路灯	20

（3）投标人报价时需充分考虑以下因素计取总承包服务费。

1) 总包管理、协调内容包括：

- a、作为总包单位现场配合、交叉施工等影响因素而增加的现场经费；
- b、对各分包工程的工期、质量、安全文明施工、人员的管理与协调；
- c、各分包工程竣工资料的汇总、归档工作；
- d、其他的应由总包单位承担的工作。

但下列专业分包工程不收取总包管理及配合费：有线电视、通讯、燃气、供电、供水、宽带、绿化、交通及其他相关职能部门实施的工程等，不收取总包管理及配合费不能免除总包对专业承包人工程施工应履行的配合义务。

2) 总包现场配合内容:

a、负责提供施工用水、用电（包含分包工程所消耗的用水、用电费用），满足分包工程的施工需要。

b、为分包工程的卸货、施工（安装）工作面、开槽修复、修补孔洞、仓库堆场、加工棚等提供必要条件。

c、满足分包工程现场办公的需要，向各分包工程施工单位提供临时办公用房各 1 间。

d、提供现有垂直运输机械和外立面脚手架的使用。

e、负责主体结构的修补，满足各专业分包工程的施工需要；在安装工作完成后负责按有关规定进行洞口的封堵。

f、提供水准点和坐标控制点，配合专项分包人做好墙、板的预留洞口的留设工作。

g、提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责协助安全检查保卫。

h、负责整个工程施工场地的统一管理，提供施工材料的现场堆放场地；协助分包工程成品及半成品的保护，统一现场文明施工。

i、分包单位提出的其他合理的配合要求。

注：分包工程和安装设备涉及到的预埋工作由总包单位完成，承包人不得以不在承包范围内为理由拒绝施工。

（4）对于上述总包管理、协调及配合内容所需费用，一旦中标，在施工过程中，总包单位不得再向任何分包单位收取任何总承包服务费，并不得以任何理由推卸总包管理、协调和现场配合职责。施工过程中，如发现总包单位对某分包工程存在总包管理方面有不作为或消极作为的，扣除该分包工程的总承包服务费，并按此进行加倍处罚。总包管理、协调及配合的日常检查工作由监理单位负责，发包人监督执行。

3.21 配电箱组价计算表

配电箱组价计算表

序号	元件名称	单位	数量	单价	合价	品种\规格\产地
合价						

注：指分部分项工程量清单计价表中每个对应的配电箱，投标人必须在投标文件中完成填写此表。

七、招标人的特殊要求

1. 本次招标分为两个单位工程，界面划分：

单位工程一：紫金港校区主干道及校门建设工程（三期）景观工程。

单位工程二：紫金港校区图书馆东入口广场等改造工程。

中标后分开签订合同。投标报价中的整体措施费按投资额分摊到各自的签约合同价中。

2. 中标候选人的法定代表人需无条件到浙江大学指定地点约谈并签订书面《履约承诺书》，未在规定时间内到指定地点参加约谈，或约谈后拒绝签署《履约承诺书》的，则被视为投标人放弃中标资格，投标人交纳的投标保证金将不予退还。承诺内容如下：

1. 该工程在投标过程中无出借（租）资质、围标串标、弄虚作假，恶性竞争低价中标的行为。
2. 该工程由公司直营，无经济责任人挂靠，无转包和非法分包行为。
3. 中标后在规定的时限内签订施工合同、进场、开工建设。
4. 投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不会变更。
5. 投标项目经理和管理班子主要成员按合同约定常驻现场。
6. 严格履行合同，保证工期、质量和安全。
7. 严格执行廉政建设和反腐败的法律法规，不发生违法乱纪行为。
8. 按照规定，加强本项目管理，并根据该项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证。
9. 在该项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查工作。
10. 严格按照《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》进行施工现场安全文明管理。
11. 违反承诺约定者将严格按合同约定给予处罚和承担法律责任。
12. 同意本项目对于资金监管的相关约定。

第七章 图纸

(另行提供)

第八章 投标文件格式

第一部分 商务标部分

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标文件内容：_____商务标_____

投标人：_____（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目录

- 一、报价函及报价函附录
- 二、已标价工程量清单

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以人民币_____的总价、工期_____日历天、项目经理_____，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____标准。

2. 我方承诺在投标文件有效期内不修改或撤销投标文件。

3. 本投标文件有效期为自递交截止之日起_____个日历天。

4. 我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果；若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对招标人不具有任何法律约束力。

5. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 本报价函及随同本报价函递交的报价函附录构成合同的组成部分。

(3) 我方承诺按合同约定的期限和质量标准，完成并移交全部合同工程。

(4) 我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

(5) 我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付代理服务费。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

(二) 报价函附录

序号	项 目 内 容	合同条款号	约 定 内 容	备注
1	履约担保 银行保函金额 履约担保书金额		按照招标文件要求	
2	施工准备时间		按照招标文件要求	
3	误期违约金额		按照招标文件要求	
4	误期赔偿费限额		按照招标文件要求	
5	提前工期奖		按照招标文件要求	
6	创优质工程（如有）		按照招标文件要求	
7	工程质量违约金最高金额		按照招标文件要求	
8	预付款金额		按照招标文件要求	
9	预付款保函金额		按照招标文件要求	
10	进度款付款金额		按照招标文件要求	
11	竣工结算款付款时间		按照招标文件要求	
12	保修期		按照招标文件要求	

备注：投标人在招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投标人：（盖章）

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

二、已标价工程量清单

投 标 报 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

工程量清单报价说明

工程名称:

第 页 共 页

投标人：（ 盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表 1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称：

序号	内容	报价（元）
一	单位工程费合计	
1	（单位工程 1，如 1 号楼）	
2	（单位工程 2）	
二	未纳入单位工程费的其他费用〔（一）+（二）+（三）+（四）〕	
（一）	整体措施项目清单（1+2）	
1	组织措施项目清单	
2	技术措施项目清单	
（二）	整体其他项目清单	
（三）	整体措施项目规费	
（四）	税金 {〔（一）+（二）+（三）〕×费率}	
	总报价〔一 + 二〕	
总报价（大写）：		

注：1. 本表适用于：（1）有 2 个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有 2 个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表 1-1-2 基础上汇总。

2. 本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3. 本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4. 本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5. 本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表 1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

序号	内容	报价合计 (元)	(清单号)	(清单号)
			(专业工程 1)	(专业工程 2)
一	分部分项工程量清单			
二	措施项目清单 (1+2)			
1	组织措施项目清单			
2	技术措施项目清单			
三	其他项目清单			
四	规费			
五	税金[(一 + 二+三 + 四) ×*费率]			
六	总报价 (一+二+三+四+五)			
总报价(大写):				

注：本表适用于：

- (1) 只有 1 个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；
- (2) 其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)
合 计											

注：表中（1）～（6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表 1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

工 程 名 称 :
第 页 共 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
(1)	(2)				
一	安全文明施工措施项目				提供分析清单(表 1-3-A-1)
二	其他组织措施项目				
1	提前竣工增加费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	行车、行人干扰增加费				
合计					

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。
2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表 1-3-B）。
3.专业工程组织措施项目清单表 1-3-B 中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表 1-3-A 中的其他组织措施项目重复报价。

表 1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：第页共页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
(1)	(2)				
1	提前竣工增加费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	行车、行人干扰增加费				
合计					

注： 1. 表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2. 当招标项目为单位工程发包且只有 1 个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表 1-3-A 报价。

表 1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		大型机械设备 进出场及安拆									
		施工降水									
		施工排水									
		地下、地下设施 或建筑物的临时保护措施									
											
		模板									
合 计											

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2. 措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3. 以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4. 第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表 1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：

第 页共 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(1)	(2)	(3)				
一	安全施工措施项目					
(一)	基本安全防护					
1	安全网					
(1)	安全平网	m ²				平面面积
(2)	密目式立网	m ²				垂直立面
2	防护栏杆					按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏杆	m				
(2)	深基坑（槽）临边护栏	m				
(3)	其他防护栏杆	m				
3	防护门	m ²				
4	防护棚					按防护面积
(1)	通道防护棚	m ²				
(2)	井架防护棚	m ²				
(3)	升降机防护棚	m ²				含人货两用升降机、货用升降机
5	断头路阻挡墙	m ³				
6	安全隔离网	m ²				爆破工程
7	对讲机	套				
(二)	高处作业					
1	洞口水平隔离防护	m ²				按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元				
3	起重设备防护措施	元				
4	楼层呼唤器	套				
5	其他高处作业安全防护					
(三)	深基坑（槽）					
1	上下专用通道	m ²				含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元				
3	其他深基坑安全防护					
(四)	脚手架					
1	水平隔离封闭设施	m				
2	其他脚手架安全防护					
(五)	井架					

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	架体围护	m ²				
2	货用升降机操作室	m ²				
3	其他井架防护					
(六)	消防器材、设施					
1	灭火器	只				
2	消防水泵	台				
3	水枪、水带	套				
4	消防箱	只				
5	消防立管	m				
6	危险品仓库搭建	m ²				
7	防雷设施	元				
8	其他					
(七)	特殊工程安全措施					
1	特殊作业防护用品	元				
2	救生设施	元				含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付				
4	有毒气体检测仪器	套				
5	其他特殊安全防护					
(八)	安全标志					
1	安全警示标牌、标识	元				
2	警示灯	处				
3	航标灯	处				通航要求
4	其他安全标志					
(九)	安全专项检测					
1	起重机械检测费	元				塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元				
3	高处作业吊篮检测费	元				
4	防坠器专项检测费	元				
5	其他安全检测					
(十)	智慧工地					
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元				
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元				
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元				
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元				

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
5	其他管理设施	元				
(十一)	安全教育培训	元				
(十二)	现场安全保卫	元				
(十三)	其他安全施工措施					
二	文明施工措施项目					
1	围墙	m				按标准设置
2	大门、门楼	块				
3	标牌	块				
4	效果图	块				
5	彩钢板围挡	m				按标准设置
6	地坪硬化	m ²				
7	其他文明施工措施					
三	环境保护措施项目					含扬尘污染防治措施
1	现场绿化	m ²				
2	防尘网布	m ²				
3	车辆冲洗设施	套				含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4	喷淋设施					
(1)	塔吊喷淋	套				
(2)	外架喷淋	套				
(3)	场地喷淋	套				
5	防尘雾炮	台				
6	其他扬尘控制费用	元				
7	噪声控制费用	元				
8	污水处理费用	元				特殊工程要求
9	车辆密封费用	元				
10	工地食堂油烟净化设备	套				
11	其他环境保护措施					
四	临时设施措施项目					
(一)	办公用房	m ²				
(二)	生活用房					
1	宿舍	m ²				
2	食堂	m ²				
3	厕所	m ²				
4	浴室	m ²				

序号	措施项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
5	其他生活设施					休息场所、文化娱乐设施等
(三)	生产用房(仓库)	m ²				
(四)	临时用电设施					
1	总配电箱	只				
2	分配电箱	只				
3	开关箱	只				
4	临时用电线路	m				
5	用电保护装置	处				
6	发电机	台				
7	其他临时用电设施					附近外电线路 防护设施等
(五)	临时供水	m				按管道长度
(六)	临时排水	m				按管道长度
(七)	其他临时设施					
合计						

注：表中(1)～(3)栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。
安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4 其他项目清单及计价表

工程名称：第 页共 页
单位工程名称：

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	/	
2	计日工	/	明细表详见 1-4-1
3	总承包服务费	/	明细表详见 1-4-2
4	标化工地增加费	/	暂列费用
5	优质工程增加费	/	暂列费用
	合计		

表 1-4-1 计日工表

工程名称：

单位工程名称：

第 页共 页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
(1)	(2)	(3)	(4)		
一	人 工	/	/	/	/
1					
2					
3					
4					
人 工 小 计					
二	材 料	/	/	/	/
1					
2					
3					
4					
材 料 小 计					
三	施工机械	/	/	/	/
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					/
合 计					/

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称：第 页 共 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	费率（%）	金额（元）
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	发包人分包专业工程	/	/	/	/
2	发包人供应材料	/	/	/	/
合 计					/

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表 1-5 主要工日价格表

工程名称：

第 页共 页

序号	工 种	单位	数 量	单 价（元）
(1)	(2)	工日		

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表 1-6 主要材料及设备价格表

工程名称：

第 页 共 页

序号	编码	材料或设备名称	规格、型号	单位	数量	单价（元）	备 注
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)

- 注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。
- 2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
- 3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表 1-7 主要机械台班价格表

工程名称：第 页共 页

序号	机械设备名称	单位	数量	单价（元）
(1)	(2)	台班		

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表 2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：

第 页共 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综 合 单 价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(4) * (11)
1	(清单编码)	(清单名称)										
	(定额编号)	(定额名称)										
												
2	(清单编码)	(清单名称)										
	(定额编号)	(定额名称)										
												
合 计												

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表 2-2 措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：

第 页共 页

序号	编号	名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）							合计 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）	（4）*（11）
1	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
2	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
合 计：												

注： 表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表 2-3 综合单价工料机分析表

项目编码：

计量单位：

项目名称：

第 页共 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日			
1	人工费小计					
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价（4+5+6+7）					

注：本表由招标人按需要提出

表 2-4 措施项目工料机分析表

项目编码：

计量单位：

项目名称：

第 页 共 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人 工	一类	工日			
		二类	工日			
		三类	工日			
1	人工费小计					
	主 要 材 料					
	其他材料费					
2	材料费小计					
	主 要 机 械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	合计 (4+5+6+7)					

注：本表由招标人按需要提出

表 2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：

第 页共 页

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	现场临时宿舍空调设施				
二	安全生产责任保险				
	合计				

注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。

变配电柜组价计算表

序号	元件名称	单位	数量	单价	合价	品种\规格\产地
合价						

注：与工程量清单表对应。

第二部分 技术文件

封面

_____ (项目名称)

技术文件

采购项目编号：

投标人：_____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)
地址：
_____年_____月_____日

技术文件目录

- 一、施工组织设计
- 二、项目管理机构
- 三、技术偏离表
- 四、主要材料（设备）品牌选用一览表
- 五、主要设备材料相关说明（如有）
- 六、招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其它技术资料

一、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- (1) 施工方案及技术措施；
- (2) 质量保证措施和创优计划；
- (3) 施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
- (4) 施工安全、文明施工、施工环保措施计划；
- (5) 施工场地治安保卫管理计划；
- (6) 冬季和雨季施工方案；
- (7) 施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；
- (8) 项目组织管理机构（宜以框图表示）；
- (9) 承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）
- (10) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；
- (11) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；
- (12) 对总包管理的认识（如有）以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）
- (13) 与发包人、监理及设计人的配合；
- (14) 招标文件规定的其他内容。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本投标项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本投标项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本投标项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本投标项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

[illegible]

二、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同的复印件(若上述材料不能反映要求内容的，还需提供设计单位盖章的施工图纸作为补充)；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

三、技术偏离表

招标文件条目号	技术条款要求	完全响应	有偏离	偏离描述

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
- 3 投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
- 4 在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

序号	材料（设备）名称	参考生产厂或品牌	投标人选定生产厂或品牌 【必须填报，且只能填一个】	相关技术要求

注：投标时须按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考、参照品牌）填报此表。

五、主要设备材料相关说明

（如有，格式自拟）

六、招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其它技术资料
（格式自拟，包括对工期、质量、安全等方面的具体承诺）

第三部分 资信及商务文件

封面

_____（项目名称）

资信及商务文件

采购项目编号：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：

_____年_____月_____日

资信及商务文件目录

- 一、法定代表人身份证明书；
- 二、法定代表人授权委托书；
- 三、投标保证金；
- 四、商务、合同条款偏差表；
- 五、资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）；
- 六、企业基本情况表；
- 七、近年完成的类似项目情况表；
- 八、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料；
- 九、主要施工人员的工作履历表；
- 十、商务及资信评审打分资料一览表；
- 十一、投标人承诺书；
- 十二、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的_____投标文件及其它文件，参加投标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：_____（姓名）性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期：_____年_____月_____

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入投标文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、投标保证金

本项目不要求缴纳投标保证金

四、商务、合同条款偏差表

招标文件条目号	招标文件的商务、合同条款	完全响应	有偏离	偏离描述
.....				

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、 投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、 对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、 正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、 投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、 在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

（一）资格审查表

序号	资格要求		投标人符合程度（投标人填写）	资格证明文件
1	投标人名称			提供有效的法人营业执照
2	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定	具有独立承担民事责任的能力		提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
		具有健全的财务会计制度		
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力		
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录		
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录		
		法律、行政法规规定的其他条件		
3	投标人的特定资格条件	投标人具有 <u>施工总承包企业市政公用工程（新）二级资质</u> 及以上（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；		提供资质证书、投标人在投标截止时间当周或前一周在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“合格”状态截图
		拟派项目经理具有 <u>市政公用工程一级建造师注册证书</u> ；在投标截止日前存在其他任何在建合同工程上现任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标；在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。		提供建造师注册证书及无在建承诺书

	投标人须具有企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员” A 类证书，项目经理须具有“三类人员” B 类证书、本项目安全员须具有“三类人员” C 类证书；		提供安全生产许可证、“三类人员” A 类证书、任命文件、“三类人员” B 类证书、C 类证书
4	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准】		提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(具体以资格审查时查询结果为准)；
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。		提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
6	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。		
7	投标人及拟派项目经理 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）		提供声明(具体以资格审查时查询结果为准)
8	本项目不接受联合体投标		招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

（二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

2、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

3、投标人的特定资格条件证明文件

资质证书、建造师注册证书、具有企业安全生产许可证、企业主要负责人“三类人员” A 类证书、任命文件、项目经理须具有“三类人员” B 类证书、安全员须具有“三类人员” C 类证书等符合采购公告要求的特定资格条件证明文件，加盖单位公章。

4、投标人近三年无行贿犯罪记录声明函

至：_____（招标人）

我公司郑重承诺：我公司及拟派项目经理自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：_____

投标人(盖章)：_____

5、联合体协议书

联合体协议书

(招标文件允许联合投标的, 须提供此联合体协议书)

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成_____ (联合体名称) 联合体, 共同参加_____(项目名称) 投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、_____ (某成员单位名称) 为_____ (联合体名称) 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份, 联合体成员和招标人各执一份。

注: 本协议书由委托代理人签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖人名章)

成员一名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖人名章)

成员二名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖人名章)

.....

年 月 日

6、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目 负责人的承诺书

（招标人名称）：：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加_____的项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

拟派项目负责人（签字或盖章）：_____

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：_____

投标人(盖章)：_____

_____年_____月_____日

六、企业基本情况表

投标人： （盖章）

投标人名称					
企业资质	1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围				
营业执照	1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围				
成立日期		现有职工总人数（人）		技术人员人数（人）	
法定代表人	1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：				
企业负责人	1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：				
技术负责人	1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：				
联系方式	1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： 5、传真： 6、E-mail：				
开户银行	1、姓名： 2、帐号：				
投标人资历简历					

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：1、本表后附中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告）的复印件，具体年份要求为 2020 年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（结合第三章评审办法填写）

八、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

（一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（招标文件中明确的所属行业：建筑业）；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（招标文件中明确的所属行业：建筑业）；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的

为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 150000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

九、主要施工人员的工作履历表

投标人： （盖章）

姓名		年龄		专业	
职称		职务		拟在本合同 工程担任职务	
毕业学校					
经 历					
年 年	参加过施工的工程项目名称		担任何职务		备注

注：1、表 2 中的项目经理、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

十、商务及资信评审打分资料一览表

序号	资料名称	所在页码	备注
1			证明材料附 后
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十一、投标人承诺书

承诺书

致：（招标人）

我方在此声明：

- （1）在本次投标中我公司不存在与其他投标人相互串通，或与招标人串通的行为；
- （2）在本次投标中我公司不存在向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；
- （3）在本次投标中我公司不存在出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；
- （4）我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；
- （5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日 期： 年 月 日

十二、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

（格式自拟）